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1. RESUMEN EJECUTIVO  

El Proyecto “Manejo de la Contaminación en el Eje Hidrográfico El Alto – Lago Titicaca” (PROLAGO) 

continuó la implementación del plan manteniendo una visión común entre las diferentes áreas y apegado al 

cumplimiento de los objetivos comprometidos. El proyecto contempla tres áreas focales denominadas Focus 

Areas (FAs) orientadas a cumplir con sus objetivos:  

 

a) FA 1: Intervenciones para prevenir la contaminación industrial y la contaminación urbana. 

b) FA 2: Intervenciones para el manejo integrado de la Bahía de Cohana. 

c) FA 3: Comunicación y Participación Ciudadana. 

 

Como se explicó en informes anteriores, para la implementación de las FAs se estructuraron tres 

componentes que se relacionan a los objetivos y resultados perseguidos. Los componentes son:  

 

a) C1: Prevención y control de la contaminación urbana y rural; 

b) C2: Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Bahía de Cohana; y  

c) C3: Comunicación y Participación Ciudadana. 

 

Como parte de la ejecución del plan operativo, se dio continuidad a las actividades comprendidas en las 

intervenciones contempladas para cada uno de estos Componentes. Como resultado de la implementación de 

los planes operativos, el Proyecto ha logrado avances importantes en logro de los objetivos trazados y en la 

implementación de las actividades planificadas. A continuación se presenta un resumen a este respecto. 

 

Componente 1: Prevención y control de la contaminación urbana y rural 

 

Las actividades e intervenciones en el último trimestre (julio- septiembre) del año fiscal 2010, del Área Focal 1 

“Prevención y Control Ambiental de la Contaminación Industrial y Urbana” tuvieron avances significativos, 

alcanzándose los objetivos planificados y dando continuidad a la realización de las estrategias planteadas por 

el Proyecto. 

 

En relación al aprovechamiento de biogás en la Bahía de Cohana, se cuenta con los motores generadores de 

energía eléctrica a base de biogás para poder realizar pruebas y posteriormente darle un uso a una mayor 

escala al estiércol presente en la zona. 

 

En lo que se refiere al fortalecimiento de la Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento (EPSAS) se 

trabajó en la propuesta de Convenio de actividades conjuntas con el objetivo de coordinar acciones 

orientadas a la prevención y control ambiental de los Municipios de El Alto y Viacha. 

 

Por otro lado, respecto al Proyecto de la construcción de las lagunas biológicas para el tratamiento de 

lixiviados en el Relleno Sanitario de Villa Ingenio, se continua con los procedimientos 

técnicos/administrativos respectivos para la contratación de la empresa constructora. Cabe mencionar que se 
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recibieron las notas de interés y se seleccionó a las empresas que cumplían con los requisitos exigidos en el 

pliego de especificaciones técnicas. Actualmente, se está a la espera de las propuestas técnicas. 

 

Referente a la intervención de núcleos urbanos sostenibles, se están llevando acciones en el municipio de 

Viacha, orientadas a la optimización del manejo de residuos orgánicos, provenientes de mataderos y mercados 

públicos. Para esto se propone la implementación de lombricompost en una determinada zona del nuevo 

relleno sanitario. Estas actividades se están llevando a cabo en coordinación con el Gobierno Municipal de 

Viacha, Swisscontact, CPTS y el Componente 2.  Dentro de la intervención en este mismo municipio se ha 

logrado un acercamiento con las nuevas autoridades del gobierno municipal, se presentaron las actividades 

que como Proyecto venimos realizando y se pudo notar una buena predisposición para trabajar juntos, como 

resultado se trabajó en la planificación de actividades conjuntas. 

 

En cuanto al monitoreo de la calidad de aguas en la zona de influencia del Proyecto se ha finalizado el 

Informe de la Segunda Campaña de Monitoreo, en base a la información obtenida de laboratorio del Instituto 

de Ingeniería Sanitaria y al trabajo desarrollado por el equipo técnico del Proyecto.  En base a lo antes 

mencionado, se incluyeron trece puntos de monitoreo adicionales en la Tercera Campaña de Monitoreo, cuya 

toma de muestras fue realizada en la tercera semana del mes de septiembre, quedando a la espera de estos 

nuevos resultados. 

 

Por otro lado, el proyecto de monitoreo de metales pesados en Bahía Cohana se realiza con participación de 

técnicos de los Componentes 1 y 2 con el objetivo principal de analizar la presencia de metales pesados en la 

cadena de producción de la leche, para lo cual, se analiza la presencia de metales en muestras de agua, 

sedimentos/lodo, forraje,  lenteja de agua, leche, queso y estiércol.  

 

En coordinación con los demás componentes del Proyecto se está elaborando un mapa de sistematización de 

todos los puntos de monitoreo que se tienen identificados hasta la fecha, el cual, podrá ser utilizado como un 

instrumento que facilite la planificación de nuevas actividades de monitoreo y/o ubicación de nuevos puntos 

de muestreo.  

 

Componente 2: Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Bahía de Cohana 

 

En el presente trimestre, las actividades  y resultados obtenidos por el componente de recursos naturales 

fueron las siguientes.  

 

En la Implementación de instrumentos que contribuyen al manejo de la cuenca del Río Katari se actualizaron 

145 archivos en oficina Cohana y  Chojasivi, con un total de 280 archivos actualizados durante la vida del 

proyecto, otra de las actividades realizadas fue la realización de un estudio denominado “Determinación de 

metales pesados en la cadena alimenticia del ganado bovino en la Bahía de Cohana”. Para este fin se ha 

contactado al personal del laboratorio de calidad ambiental de la UMSA, actualmente la última semana del 

mes de septiembre se llevó a cabo la toma de muestras de los 15 puntos identificados que abarcan desde la 

comunidad de Cohachijo (población que se localiza al borde del rio Katari) hasta Pajchiri (población que se 

ubica a orillas del rio Katari). 

 

Dentro de las actividades realizadas para mejorar el beneficio económico de los pobladores de Bahía Cohana, 

en el presente trimestre en el área de sanidad animal se concluyó satisfactoriamente 2 campañas de 
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desparasitación y vitaminización, en el cantón de Lacaya, exclusivamente en la comunidad de Quiripujo, y la 

otra en la comunidad de Wilajahuira perteneciente al cantón Aygachi. Actualmente ya se ha realizado ocho 

campañas en la vida del proyecto, campañas que continúan con el lema “una vaca sana produce más que 

cinco vacas enfermas”. En la actividad reproductiva, se ha iniciado la inseminación artificial, en las distintas 

comunidades del cantón de Aygachi y Cohana, actualmente se tiene 32 vacas inseminadas habiendo 

beneficiando adicionalmente a siete comunidades y 23 familias. 

 

En el área de manejo del estiércol se llegó a instalar un total de 26 biodigestores familiares, de los cuales ocho 

se encuentran en funcionamiento y 21 biodigestores en proceso de producción de biogás y biol, llegando a un 

total de 29 biodigestores en la vida del proyecto. En cambio en la construcción de lombricarios se llegó a un 

total de  69, y 90 durante la vida del proyecto. En cuanto al acopio de estiércol recolectaron más de 1,600 

quintales que equivalen aproximadamente a 74 toneladas métricas, y 28 composteras construidas.  

 

En el área de manejo adecuado de la totora, el proyecto junto a los productores ha logrado plantar este 

trimestre 0.5  Ha., en la comunidad de Aygachi y en la vida del proyecto se ha alcanzado más de 1.7 Ha. de 

totora plantada. 

 

En la capacitación a promotores en el presente  trimestre se realizaron hasta la fecha 5 talleres: en 

Mejoramiento genético, se realizaron dos talleres en las comunidades del cantón Aygachi, y del cantón de 

Chojasivi, en Alimentos y alimentación 2 talleres en los cantones de Aygachi y Chojasivi, y finalmente un  

taller de transformación de subproductos lácteos (elaboración de Yogurt). 

 

En la construcción de establos hasta la fecha se tienen construidos un total de 110 establos a lo largo de la 

vida del proyecto en Bahía Cohana (65 oficina Cohana y 45 oficina Chojasivi). Por otra parte, se realizó la 

capacitación de manera individual a cada uno de los 110 productores sobre la construcción,  manejo adecuado 

y beneficios de establos. Finalmente, se concluyó la tesis de análisis productivo y económico de la 

introducción de alimento balanceado en la dieta del ganado vacuno titulada: “Evaluación de la producción 

lechera y  calidad de la leche bovina con  la adición de cuatro raciones de alimento balanceado en el ganado 

bovino de la Bahía de Cohana, provincia Los Andes”. 

 

Componente 3: Comunicación y Participación Ciudadana 

 

Se capacitó a 98 docentes de Viacha en las áreas de manejo de residuos sólidos, agua e higiene y habilitación 

de áreas verdes y se elaboró un Plan Curricular además  de una metodología de capacitación establecida y se 

continuo con el monitoreo de prensa. 

 

A demanda del Gobierno Municipal de Viacha se sostuvieron reuniones de coordinación con vecinos de seis 

Unidades Vecinales de zonas donde se realizaron jornadas de limpieza. Como resultado de esta actividad se 

organizaron cinco Brigadas Ambientales Vecinales, que tienen como objetivo organizar a los vecinos para el 

cuidado de las áreas vecinales donde se llevó a cabo limpieza de basura y escombros. Al mismo tiempo los 

vecinos, junto a la Dirección de Medio Ambiente, establecieron el recorrido del camión colector de basura. 

 

Con la finalidad de iniciar las acciones comunicacionales dirigidas a promover cambios de comportamiento 

relacionadas al Manejo de Recursos Naturales en Bahía Cohana, se encuentra en etapa de elaboración cartillas 

para la promoción de prácticas de mantenimiento de biodigestores y lombricarios. De forma complementaria, 
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se están elaborando materiales de difusión para promover el uso adecuado de los baños para las escuelas de 

Bahía Cohana y Cascachi, en tal sentido se procederá con el diseño y la difusión de éstos a la brevedad 

posible. 

 

Por otro lado, se llevó a cabo la campaña de sensibilización denominada “Cuidar Viacha está en nuestras 

Manos”, constituida por un spot de tv, una cuña radial, pasacalles y bolsas de tela.  Adicionalmente, se 

organizaron jornadas de limpieza vecinal con el Gobierno Municipal de Viacha, para lo cual, se elaboraron 

pasacalles informativos de la actividad. En dicho municipio se inició la implementación de proyectos 

educativos en ocho Unidades Educativas con la finalidad de insertar la temática ambiental en el aula. Se 

continuara con esta actividad mediante la cual se llegará a alrededor de 3,000 estudiantes de los ciclos inicial, 

primaria, secundaria y alternativa. 

 

Asimismo, en el presente trimestre se llevaron a cabo dos eventos con la finalidad de mostrar los logros 

alcanzados por los proyectos educativos. En este caso la Unidad Educativa Nora Gutiérrez organizó una 

“Feria Educativa para el Día del Árbol”. Al mismo tiempo la Unidad Educativa “20 de Octubre” presentó 

una colección de Cuentos Ecológicos elaborados por los docentes. 

 

Por otra parte, se iniciaron conversaciones con Gobierno Municipal de Pucarani para la elaboración de una 

propuesta comunicacional tendiente a informar y sensibilizar a la población con respecto al manejo de 

residuos sólidos. La propuesta se encuentra en elaboración; sin embargo, se ha determinado que el nombre de 

la campaña será “UTASA” (mi casa en aymara) y que el formato es de radiorevista considerando como 

elementos que la compondrán una serie radial de 15 capítulos, cuñas radiales, cartillas, afiches y trípticos. 

 

De la misma forma, se aunaron esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para 

identificar las condiciones de salud de la población en la comunidad Letanias, municipio Viacha. Como parte 

de los resultados de estas gestiones, se tomaron muestras de agua en 18 pozos de esta comunidad para 

identificar la presencia de bacterias y se elaboró un reporte que como parte de sus conclusiones señala la 

presencia de bacterias patógenas en los reservorios de agua. El próximo paso será orientar a la población 

sobre prácticas de manejo de este recurso. 

 

Finalmente, la principal dificultad enfrentada fue la generación de opinión pública desfavorable por parte del 

Gobierno Nacional hacia el financiador. Esta situación impactó directamente en la implementación de 

nuestro trabajo con actores del sector público. 
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2. PROGRESO POR FOCUS 

AREA 

2.1. FOCUS AREA 1: INTERVENCIONES PARA PREVENIR LA 

CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL Y LA CONTAMINACIÓN 

URBANA. 

 
A continuación se presenta un detalle de las actividades realizadas por el Componente 1: Prevención y 

Control de la Contaminación Industrial y Urbana. 

 

I. APROVECHAMIENTO DE BIOGÁS EN BAHÍA DE COHANA 
 

Como se había mencionado en anteriores informes, la Empresa Brasilera BRANCO realizó el envío de dos  

motores a biogás, los cuales en el mes de agosto llegaron al país y actualmente se encuentran ya en las 

instalaciones de las oficinas del Proyecto. Se está a la espera de la llegada de un técnico de dicha empresa para 

poder iniciar las pruebas.  

 

Tomando en cuenta la posibilidad de poder utilizar estos motores a biogás y poder darle un uso industrial al 

estiércol, se discutió y coordinó nuevas alternativas para la utilización de los biodigestores. Se elaboró un 

perfil de trabajo que tiene como objetivo principal implementar un proyecto a escala piloto para la utilización 

del biogás a una escala mayor que la escala familiar para su posterior uso en la extracción de agua de pozos, la 

propuesta será discutida con el equipo de campo para definir la viabilidad de su aplicación. 1 

  

II. APROVECHAMIENTO DE LENTEJA DE AGUA EN BAHÍA DE 
COHANA 

 

El estudio de “Determinación de metales pesados en la cadena alimenticia del ganado bovino en la Bahía de 

Cohana” que se está llevando a cabo en coordinación entre los Componentes 1 y 2 se tomaron muestras de 

lenteja de agua, la cual junto con otras muestras varias fueron llevada al Laboratorio de Calidad Ambiental 

para ser analizadas y poder determinar de forma cuantitativa la presencia de metales en esta planta. Se prevé 

que los resultados de análisis de laboratorio se obtendrán en algo menos de un mes. 2 

 

III. FORTALECIMIENTO DE EPSAS A TRAVÉS DEL MDL 
 

A partir de la aprobación de USAID se intentó retomar el desarrollo e implementación del Proyecto de 

Captura, Quema y/o Aprovechamiento de Biogás en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

                                                 
1 Fuentes de verificación: I.i. Documento de Trabajo. Proyecto piloto: Generación de biogas para la extracción de 

agua de pozos 
2 Fuentes de verificación: II.i. No aplica en el actual trimestre 
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de Puchukollo, para este fin se programó una reunión con el Director del Programa Nacional de Cambio 

Climático, Jaime Villanueva. Sin embargo, esta reunión se vio afectada por cambios institucionales y cambios 

en el personal de esta institución, quedando suspendida la reunión acordada y manteniéndonos a la espera de 

la definición y contacto con las nuevas autoridades.  

 

Por otro lado, a partir de los acuerdos logrados en reuniones anteriores con personal de EPSAS, se trabajó en 

una propuesta de convenio entre esta institución y el Proyecto, la cual tiene como objetivo principal la 

promoción de acciones orientadas a la prevención y control de la contaminación ambiental en los Municipios 

de El Alto y Viacha, la propuesta de convenio ya se encuentra en manos de EPSAS y actualmente se espera 

su respuesta.3 

 

 
IV. INTERVENCIÓN EN VILLA INGENIO 
 

A continuación se detallan los avances dentro de esta intervención: 

 

Implementación de Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL) 

 

Una vez publicados el Pliego de Especificaciones y la Solicitud de Expresiones de Interés para la construcción 

de las lagunas biológicas para el tratamiento de lixiviados en el Relleno Sanitario de Villa Ingenio, se 

recibieron siete  manifestaciones de interés, que contenían principalmente los datos generales de las empresas, 

los Curriculums Vitae de su personal técnico y la experiencia laboral. Es en base a esta última que se trabajó 

en una Tabla de Calificación con el fin de seleccionar a las empresas que cumplían con el perfil que se exigía, 

de las siete solamente dos empresas cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria. 

Posteriormente se enviaron cartas de invitación a las empresas seleccionadas. 

 

Para darle continuidad al proceso de contratación, se ha elaborado una carpeta administrativa que contiene 

todos los documentos necesarios: notas de solicitud de interés, listado y matriz de calificación para las 

empresas interesadas, los criterios de calificación, las cartas de invitación, las notas de recepción de las 

propuestas. La carpeta fue enviada a las oficinas de IRG-L3 en Washington para su revisión y posterior 

aprobación del contrato y el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

Proyecto de mejoramiento de las condiciones de las trabajadoras segregadoras del 

relleno sanitario de Villa Ingenio 

 

El trabajo dentro de este componente estuvo orientado a lograr un acercamiento con las actuales autoridades 

del Municipio de El Alto respecto a la problemática de las trabajadoras segregadoras del Relleno Sanitario de 

Villa Ingenio. Sin embargo, las mismas no mostraron ningún tipo de interés acerca de esta intervención, y no 

respondieron a ninguna de las solicitudes y comunicaciones realizadas. 

 

 

 

                                                 
3 Fuentes de verificación:  III.i.  Propuesta de Convenio con EPSAS 



3 

 

Coordinación y apoyo a la Gestión Integral de Residuos Sólidos en municipios de El 

Alto y Viacha 

 

Se está a la espera de la contratación del especialista en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos para 

el apoyo en los Municipios de El Alto y Viacha.4 

 

V. ESTRATEGIA DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN MINERA 
EN MILLUNI 

 

Se realizó una  visita a la cuenca Milluni para observaciones de campo. Como resultado de la misma, se 

elaboró un resumen de los antecedentes de la actividad minera en esa zona, para una mejor comprensión del 

estado de situación de las nacientes de la quebrada Seke (PM1 y PM2), que son parte del Programa de 

Monitoreo, el funcionamiento de la presa Milluni y sus canales y el uso de estas aguas (interior mina) y Laguna 

Pata  Khota (deshielo) para la planta de Tratamiento de Achachicala (La Paz). En el Anexo V se presentan los 

resultados de dicha visita.5 

 

 

VI. NÚCLEOS URBANOS SOSTENIBLES 
 

A partir del convenio firmado con SwissContact se llevaron a cabo reuniones de coordinación  junto con el 

Componente 2, para evaluar la construcción de lombricarios en el Municipio de Viacha. Esta actividad estaría 

destinada a aprovechar los residuos sólidos y mejorar el manejo de los mismos en el municipio por medio de 

la elaboración de compost.  

 

Actualmente nuestro componente está trabajando de forma coordinada con el Componente 2 y el CPTS en 

una propuesta orientada al aprovechamiento del humus que resultaría de la descomposición del estiércol, los 

residuos sólidos municipales y los residuos industriales en los lombricarios. 6  

 

VII. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN VIACHA 
 

Debido al cambio de autoridades en el Gobierno Municipal de Viacha (GMV), surgió la necesidad de 

preparar una presentación que manifestara los objetivos, alcances, actividades y resultados del Proyecto, para 

exponerla al nuevo personal del GMV. Esta presentación fue llevada a cabo en el mes de julio y estuvieron 

presentes el Sr. Guzmán Calisaya, Oficial Mayor Técnico y el Ing. Clemente Calle, Director de Medio 

Ambiente, los cuales posterior a la presentación mostraron una buena predisposición para ejecutar obras y 

actividades coordinadas con el Proyecto. También se tuvo una reunión con el nuevo Alcalde del municipio, 

en la cual de forma más puntual se pudieron acordar distintas actividades para el periodo de agosto a 

diciembre, donde destacan actividades de capacitación y de limpieza. 

 

                                                 
4 Fuentes de verificación en anexos:  IV.i Tabla de calificación para empresas. 
5 Fuentes de verificación en anexos: 

- V.i. Análisis Milluni. 

- V.ii. Registro fotográfico Milluni. 
6 Fuenes de verificación: VI. i. no aplica para el actual trimestre 
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Foto 1. Primera Campaña de Limpieza 

En este sentido, junto con el Componente 3 se coordinaron las 

actividades programadas formulando así una propuesta de trabajo, 

la cual inició con la Primera Campaña de Limpieza: “Cuidar a 

Viacha está en nuestras manos”, en ésta participaron personal del 

GMV, vecinos, jóvenes de los Ecoclubes, personal de SOBOCE, 

militares del Regimiento Toledo y miembros del Proyecto. Los 

resultados de dicha campaña fueron evaluados posteriormente 

con el GMV, los cuales de manera general concluyeron en:   

 

 La cantidad final de residuos recolectada fue alta, la cual 

fue estimada entre 13 y 15 toneladas métricas. 

 Se tuvo una importante participación de los militares y 

una buena respuesta por parte de las Federaciones de Juntas Vecinales (FEJUVES). 

 No se logró contar con la participación de la población esperada, por lo que se vio la necesidad de  

aumentar la difusión de mensajes de limpieza y mejorar el sistema de recolección de basura, además 

de contar con herramientas de protección personal (guantes y barbijos) suficientes, ya que los 

otorgados por SOBOCE no lo fueron. 

 

Dentro de las conclusiones obtenidas a partir de 

esta actividad y las visitas que se realizaron al 

área de intervención, se vio la necesidad de 

realizar actividades de limpieza dentro del Río 

Pallina, principalmente en el tramo colindante al 

Puente varios metros cúbicos de acumulación de 

basura, tanto en el lecho del río como en las 

orillas, tal y como se puede ver en la foto 2. Se 

está elaborando el perfil y el presupuesto que 

implicaría esta actividad.  

 

 

Previa a la Segunda Campaña de Limpieza se sostuvo una reunión de planificación de la actividad con la 

Dirección de Medio Ambiente y el Oficial Mayor de Desarrollo Humano del GMV y el Componente 3, en la 

que se acordó la participación de nuestro componente en la entrega de material de apoyo, consistente en palas 

picotas y carretillas, bajo el compromiso por parte del Alcalde de trabajar para mantener las áreas limpias 

después de las Campañas.  

 

También se realizó la visita al antiguo Botadero de Santa Bárbara, constatando que el área se está 

manteniendo en buenas condiciones.7 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Fuentes de verificación en anexos: VII.i. presnetación de las actividades del proyecto a las nuevas autoridades 

Foto 2. Acumulación de basura en el Río Pallina 
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VIII. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL DE EL ALTO Y VIACHA 

 

Dentro del componente Control de la Contaminación en el Sector Industrial de El Alto y Viacha  el Centro 

de Promoción y Tecnología Sostenible (CPTS) nos hizo llegar el Informe de Avance del último trimestre, en 

el cual se manifiestan los siguientes avances: 

 

Respecto al sector de curtiembres se ha continuado con el seguimiento a la industria de cuero Bonanza XXI, 

esto con el fin de evaluar sus avances después de la implementación de las medidas de Producción Más 

Limpia (PML), las cuales consisten principalmente en la instalación de una planta de procesamiento de grasas. 

Por otro lado, se visitaron 14 curtiembres consideradas de tamaño pequeño y micro, ubicadas en la Ciudad de 

El Alto y sus alrededores, en estas visitas se realizó el levantamiento de información productiva y ambiental. 

Se espera contar con el Informe Final del Sector de Curtiembres a principios del mes de octubre. Finalmente, 

en lo que respecta a este sector, se tuvo un primer acercamiento con Ricardo Roca de la Oficina de Medio 

Ambiente y Crecimiento Económico Sostenible de USAID con el fin de poder realizar proyectos GDA 

(Global Development Alliance) con empresas del sector de curtiembres.  

 

Por otro lado, a partir de las reuniones que se tuvieron con la Federación Única de Trabajadores en Carne y 

Ramas Anexas (FUTECRA), se dio inicio la realización del Diagnóstico de Producción Más Limpia (DPML) 

del Matadero Los Andes en El Alto, sin embargo, esta actividad fue suspendida debido a problemas 

institucionales en el Gobierno Municipal de El Alto (GMEA). En vista a que han transcurrido casi siete 

meses desde que se solicitó a dicha institución la autorización para poder realizar el diagnóstico, sin recibir 

ninguna respuesta o noticia, el Componente 1 del Proyecto, se propuso la realización del DPML en el 

Matadero de Viacha, para lo cual se sostuvo una reunión con el Ing. Clemente Calle, Director de Medio 

Ambiente del Municipio de Viacha, quien estuvo de acuerdo con la propuesta. Hasta la fecha se ha enviado 

una nota al Honorable Alcalde de Viacha y la propuesta de convenio, con el fin de formalizar el trabajo.  

 

Dentro del sector de bebidas se sostuvo una reunión con el Presidente de la Asociación de Embotelladoras de 

Bebidas Gaseosas de La Paz, el Sr. Renato Pucci, con el fin de  explicar el apoyo que el CPTS pretende dar a 

su sector. Después de la reunión se pudo notar una buena predisposición para trabajar de forma conjunta y 

como resultado se tiene previsto la realización de una convocatoria para las empresas de este sector que estén 

interesadas en realizar el DPML. 

 

En el sector de productos lácteos se ha concluido la elaboración del Informe de DPML de la Sociedad 

Industrial y Comercial La Francesa (SICLaF S.A), y se ha podido concretar el apoyo a la empresa DELIZIA 

el cual consiste en asistencia técnica para la reducción de la contaminación por sus efluentes. 

 

Dentro de los proyectos demostrativos, en lo que respecta al sector de curtiembres, se han elaborado los 

Términos de Referencia para la construcción de la maquinaria en la oxidación de sulfuros a escala industrial; y 

se continúa con la investigación para el diseño de biodigestores a nivel piloto para el tratamiento de residuos 

de mataderos.  

 

Finalmente, se realizó la difusión del proyecto en el sector industrial de El Alto en coordinación con la 

Cámara Departamental de industrias de La Paz y EPSAS, donde se abordó el tema de los Convenios firmados 

entre las empresas industriales de El Alto y EPSAS sobre las descargas industriales. La mayoría de las 
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empresas ha estado incumpliendo los límites permisibles que EPSAS tiene para descargas al alcantarillado, 

por lo que se pretende realizar acciones encaminadas a apoyar a las industrias al cumplimiento de los 

Convenios, para lo cual el CPTS, dentro del marco del Comité de Descargas Industriales y de las actividades 

del IRG, se comprometió en brindar el apoyo a las industrias para el objetivo señalado.8  

 

 

IX. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA 

 

Se concluyó con la elaboración del Informe Preliminar de la Segunda Campaña de Monitoreo del Proyecto, 

“Análisis del Monitoreo de Calidad Ambiental en los Cuerpos de Agua en el Eje El Alto – Lago Titicaca”, el 

cual de manera general incluye el análisis de los resultados por cada uno de los tramos (Ríos: Seco, Seke, 

Pallina y Katari), de los parámetros, y de los Puntos de Monitoreo (PM). Además contiene el análisis del 

afluente y efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puchukollo, determinando así 

la eficiencia de los sistemas de tratamiento de la planta, incluye también el análisis en el Río Seco del tramo 

que empieza en la Curtiembre Bonanza y finaliza en el Punto de Monitoreo siete, por último la elaboración 

del balance de los resultados de esta campaña en relación a los resultados de la Primera Campaña, el presente 

informe se encuentra adjunto en los anexos.    

 

En el mes de agosto se inició la coordinación de la Tercera Campaña de Monitoreo del Proyecto, con la 

propuesta de puntos de monitoreo adicionales en El Alto, Viacha y en la Bahía de Aygachi dentro del Lago 

Titicaca. Una vez confirmada la inclusión de estos nuevos puntos de monitoreo se comenzó con la toma de 

muestras, la cual llegó a su culminación en la tercera semana de septiembre. Actualmente se espera los 

resultados del análisis del laboratorio. En detalle los puntos muestreados que fueron adicionados respecto a la 

anterior campaña son:  

 

a) Descargas industriales (DES) o RIL (Residuos Industriales Líquidos) del Matadero Municipal (DS1); de la 

Curtiembre Bonanza (DFS2); de la descarga de Puchukollo (DS3 o PM 9 para mantener la denominación 

inicial); y la descarga del alcantarillado de Laja (DS4 o PM 18 para mantener la denominación original). La 

planta de aguas servidas de Laja está en la etapa de puesta en marcha y existen dos brazos del Rio Katari: 

PM 25 (Cohana) y el PM 24 (Chojasivi); y  

b) Siete puntos de muestreo (Denominados L1 a L7), ubicados en la Bahía de Aygachi, ubicados entre las 

islas de Laka Huata, Mayu, Quewaya, Cohani y Pariti. 

 

Por otro lado, el Componente 2 planificó la actividad de monitoreo para el análisis de la presencia de metales 

pesados en la cadena de producción de la leche y el queso, el cual incluye el análisis del forraje y agua que 

consumen las vacas, las heces fecales que producen y finalmente los productos que llegan a la población 

(leche y queso), estos análisis se realizarán en las comunidades de la parte baja de la Cuenca del Río Katari. El 

Componente 1 se encuentra apoyando a esta actividad, con el análisis de la presencia de metales pesados en 

agua, suelos y sedimentos, el cual contribuirá a determinar la presencia de metales pesados por  acumulación 

en la parte baja de la cuenca. La primera semana del mes de octubre se realizará la toma de muestras en 

                                                 
8 Fuentes de verificación en anexos: 

VIII.i.- Informe final CPTS para IRG periodo julio - septiembre 2010. 

VIII.ii Diagnostico de Producción Más Limpia Sociedad Industrial y Comercial La Francesa SICLAF. 
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coordinación con personal del Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA) del Instituto de Ecología de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).  

 

Se está trabajando de forma coordinada con los demás componentes en la sistematización de los puntos de 

monitoreo de todos los trabajos realizados hasta la fecha: “Análisis del Monitoreo de Calidad Ambiental en 

los Cuerpos de Agua en el Eje El Alto – Lago Titicaca”, “Uso de Bioindicadores Acuáticos para la Evaluación 

de la Calidad de los Cuerpos de Agua en la Cuenca Cohana”; “Monitoreo de la Biodiversidad en la Bahía 

Cohana utilizando a las Comunidades de Aves Nativas”; y “Análisis de la Presencia de Metales Pesados en 

Cadena de Producción de la Leche”. Estos puntos de monitoreo fueron georeferenciados y la información 

está siendo procesada en un mapa de aproximadamente 2.5 metros de largo por 1.5 metros de ancho el cual 

estará disponible en breve. El objetivo principal del mapa consiste en contar con una herramienta de apoyo al 

sistema de monitoreo de aguas, facilitando la identificación rápida de los puntos de monitoreo del Proyecto y 

siendo útil para la planificación de actividades relacionadas a futuros muestreos y/o monitoreos.   

 

Finalmente, se ha elaborado una planilla que sistematiza y ordena todos los informes recibidos por el 

especialista del área de monitoreo de aguas con el fin de contar con información de apoyo y sustento a 

nuestras intervenciones.9 

 
Inversiones proyectadas  

La siguiente tabla resume las inversiones proyectadas que han surgido de la demanda que fue identificada 

a través de gestiones realizadas en el presente trimestre. 

 

Tabla 1. Inversiones Proyectadas 

 

Componente Proyecto 
Inversión del 

Proyecto 
(USD) 

Instituciones 
y/o 

Empresas 
Involucradas 

Objetivo 

III. 
EPSAS MDL 
 
 

Captura, Quema y/o 
Aprovechamiento de 
biogás  

Por determinar EPSAS y 
consultores 
contratados 

Formular diseño final de ingeniería, estudio ambiental y 
estudio económico y social para el proyecto de captura, 
quema y/o aprovechamiento de biogás. 

IV. Villa Ingenio Planta de Tratamiento 
de Lixiviados 

Estimado: 60.000 COLINA S.A. - 
Alcaldía de El Alto 

Reducir la carga contaminante de residuos líquidos por 
lixiviación. 
 

IV. Viacha y  El 
Alto 

 Coordinación y 
Apoyo a la Gestión 
Integral  de Residuos 
Sólidos  en Viacha y 
El Alto 

Por determinar Alcaldías de El 
Alto y Viacha 

- Contratar un profesional Sanitario, para optimizar los 
proyectos previstos en el Convenio. 
-  Contratar un sociólogo para mejorar la interacción con 
las poblaciones próximas a los proyectos 

IV. Viacha Saneamiento del Rio 
Katari 

Por determinar Por determinar Sanear aproximadamente 4 Km del Rio Katari para 
evitar transporte de RS hacia la Bahía de Cohana. 

IX. Biogás Generación de energía 
con motor a biogás 

Por determinar Por determinar Ampliar el uso de los biodigestores y mejorar la oferta 
energética para labores productivas y de otra  

                                                 
9 Fuentes de verificación en anexos: 

- IX.i. Informe Final de la Segunda Campaña de Monitoreo del Proyecto, “Análisis del Monitoreo de 

Calidad Ambiental en los Cuerpos de Agua en el Eje El Alto – Lago Titicaca”. 

- IX.ii Documento de trabajo: Mapa de los puntos de monitoreo. 

- IX.iii Planilla de Informes de Ing. Marco Arce. 
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2.2. FOCUS AREA 2: INTERVENCIONES PARA EL MANEJO 

INTEGRADO DE LA BAHÍA DE COHANA 

 

A continuación un detalle de las actividades realizadas por el Componente 2: Manejo Integrado de los 

Recursos Naturales. 

 

I. IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUYEN 
AL MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO KATARI. 

 

De manera regular y cada trimestre, se vienen actualizando las fichas de identificación personales de cada uno 

de los agricultores con los que trabaja el proyecto. En estas carpetas personales, se incluyen una ficha de 

identificación personal (nombre del participante, cónyuge e hijos, comunidad, coordenadas de vivienda y 

otros datos relevantes), una hoja de seguimiento por cada una de las actividades realizadas con apoyo del 

proyecto (manejo de estiércol, de la totora, sanidad animal y otros), y un resumen general de todas las 

actividades efectuadas que permite identificar si el agricultor ya cumplió las condiciones como para considerar 

que “acepta prácticas mejoradas de manejo de suelos, agua y agropecuaria”, tal como indica el indicador de 

aceptación de prácticas del proyecto.  

 

En total en este trimestre se actualizaron 145 

archivos en oficina Cohana y  Chojasivi, con 

un total de 280 archivos actualizados durante la 

vida del proyecto. 

Adicionalmente, se han elaborado listas de 

chequeo para verificar el buen diseño, 

construcción y uso de establos, lombricarios y 

biodigestores. Estas listas de chequeo son una 

serie de preguntas con opción a contestar 

afirmativa o negativamente, tocando aspectos 

importantes ambientales, sociales y de 

sostenibilidad para el uso de las obras 

implementadas por el proyecto. Se actualizó la 

base de datos denominada Base de Datos 

Socioeconómica y Agropecuaria que cuenta 

con información a detalle de todas las 

comunidades con las que trabaja el proyecto.  

 

También se recopiló información primaria para alimentar el SIG del proyecto, geo-referenciando las 

actividades en las que trabaja el componente de manejo de recursos naturales. Se continuó con la 

implementación de un Sistema de Seguimiento y Monitoreo Proyecto (SSMP) que permite monitorear el 

avance del alcance de indicadores así como el avance programático.10  

                                                 
10 Fuentes de verificación en anexos: 

- i.  Lista de establos georeferenciados en Bahía Cohana. 

Foto 3. Uso de listas de chequeo para verificar la calidad de un 

lombricario en Aygachi. 
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II. IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA 
BIODIVERSIDAD QUE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE 
POBLADORES DE COMUNIDADES  

 

Este trimestre se está elaborando el informe final de las consultorías realizadas por especialistas del Instituto 

de Ecología: “Uso de bioindicadores acuáticos para la evaluación de la calidad de los cuerpos de agua en la 

cuenca Cohana” y “Monitoreo de la biodiversidad en la bahía Cohana utilizando a las comunidades de aves 

nativas”. Los informes finales de estas consultorías con todos  los productos comprometidos se esperan para 

finales de octubre de 2010. En este sentido solamente quedaría pendiente la capacitación a los beneficiarios 

seleccionados en las técnicas de monitoreo de la biodiversidad utilizando los mejores bioindicadores 

obtenidos como fruto de estas consultorías. 

Preliminarmente se tiene 

conocimiento que la presencia o 

ausencia de dos especies de aves 

zambullidoras, los zambullidores del 

Titicaca, podrían indicar un ambiente 

saludable. También se han encontrado 

otros bioindicadores como la 

presencia o ausencia de algunas 

especies de fauna béntica 

especialmente dentro los Órdenes de 

Plecoptera, Trichoptera y Ephemeroptera 

que son altamente sensibles a la 

contaminación.  

 

Además se ha descubierto que se 

podría utilizar la salud de las algas 

caráceas como indicador de contaminación, al igual que el uso de cebollas y sus brotes radiculares (altamente 

sensibles a la contaminación), y el uso de tiras de papel preparadas en el instituto de ecología para detectar la 

presencia de coliformes fecales.  

 

En coordinación con el Componente de Comunicación y Participación Ciudadana, se está realizando material 

educativo como resultado de estas consultorías. Actualmente, se están elaborando dos posters educativos 

mostrando la diversidad de aves existentes en los ecotonos de Bahía Cohana, incluyendo los nombres 

científicos, comunes y nombres en aymara con ilustraciones a colores fáciles de reconocer, para conocer el 

nombre en aymara de las aves; los técnicos del componente, junto a los del componente de comunicación 

realizaron una visita a la zona para entrevistar a los pobladores y así obtener el nombre de las aves. 

 

El proyecto está realizando un estudio denominado “Determinación de metales pesados en la cadena 

alimenticia del ganado bovino en la Bahía de Cohana”. Para este fin se ha contactado al personal del 

laboratorio de calidad ambiental de la UMSA, con el fin de que realicen el servicio de laboratorio, para el 

análisis de las muestras del estudio. Adicionalmente, se llevaron a cabo conversaciones para que el LCA 

                                                                                                                                                             
- ii.  Lista de lombricarios georeferenciados en Bahía Cohana. 

- iii.  Lista de biodigestores georeferenciados en Bahía Cohana. 

- iv. Imagen de establos lombricarios y biodigestores georeferenciados de Bahía de Cohana. 

Foto 4. Recolección de muestras de fauna bentónica en el rio Katari debajo la 

confluencia con el río Pallina 
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participe activamente del estudio, sin embargo, no se llegaron a acuerdos en este sentido y el LCA 

simplemente dará su servicio como laboratorio.  

 

 

Este servicio incluiría la 

participación de personal del 

laboratorio en la toma de 

muestras, actualmente la última 

semana del mes de septiembre se 

llevó a cabo la toma de muestras 

de los 15 puntos identificados 

que abarcan desde la comunidad 

de Cohachijo (población que se 

localiza al borde del rio Katari) 

hasta Pajchiri (población que se 

ubica a orillas del rio Katari).  

 

También se ha realizado un 

análisis de laboratorio de las 

muestras de humus tomadas en 

tres locaciones en Bahía Cohana. 

Actualmente. se está negociando 

para la elaboración del informe del 

análisis de esos datos.11 

 

 

III. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO ADECUADO DE 
LA TOTORA EN COMUNIDADES DE BAHÍA COHANA 

 

Ya se cuenta con el técnico que diseñara los planes de manejo adecuado de la totora, en los cantones de 

Cohana, Chojasivi, Cascachi y Aygachi,  que empezará su trabajo a partir de octubre de 2010. Este consultor 

trabajará bajo los siguientes objetivos planteados: 

 

 Formular un sistema de manejo sostenible e integrado de la Totora  para optimizar su uso y disminuir 

el grado de contaminación de la Bahía de Cohana. 

 Analizar el componente económico de la gestión actual de la Totora en la Bahía de Cohana 

 Evaluar la participación de la sociedad, las organizaciones e instituciones en la gestión del recurso 

Totora. 

 Evaluar los efectos de contaminación hídrica de la Bahía de Cohana sobre la calidad de los totorales 

identificando posibles medidas de mitigación. 

 Diseñar un plan de gestión integral sostenible de la Totora para las comunidades de los cantones 

Cohana, Chojasivi, Aygachi, Cascachi y Lacaya.12 

                                                 
11 Fuentes de verificación en anexos: 

II.   i. Registro Fotográfico de la toma de muestras. 

II   ii. Perfil del análisis toxicológico. 

Imagen 1. Puntos identificados para la toma de muestras 
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IV. PARTICIPANTES DEL PROYECTO EN BAHÍA COHANA 
INCREMENTAN SUS BENEFICIOS 

 

Como meta el proyecto se tiene previsto que 1,800 personas aumentan sus beneficios económicos derivados 

de manejo sostenible de los recursos naturales y conservación como resultado del apoyo del Gobierno de 

Estados Unidos”.  

 

El presente trimestre se reporta que el número de personas con aumento en sus beneficios económicos 

derivados de manejo sostenible de los recursos naturales y conservación como resultado del apoyo del USG 

fue de 2685 distribuidos de la siguiente manera: en el cantón Aygachi 835, en Cohana 560, en Chojasivi 790, 

en Lacaya 165 y 355 en Cascachi; lo cual representa un gran incremento con relación al trimestre pasado.  

 

A continuación se resumen las principales actividades contempladas en el mencionado indicador. 

 

Sanidad animal 

 

Campaña de desparasitación y vitaminización 

   

En el presente trimestre se ha concluido 

satisfactoriamente dos campañas de 

desparasitación y vitaminización, en el 

cantón de Lacaya, exclusivamente en la 

comunidad de Quiripujo, y la otra en la 

comunidad de Wilajahuira perteneciente al 

cantón Aygachi. A la fecha, se ha realizado 

ocho campañas en la vida del proyecto, 

campañas que continúan con el lema “una 

vaca sana produce más que cinco vacas 

enfermas”. 

 

El número total de beneficiarios que 

participaron en la campaña sanitaria fue de: 

En la comunidad de Quiripujo se benefició 

a de  49 familias, y una total de 391  

animales desparasitados y vitaminizados, en 

cambio en la comunidad de Wilajahuira se 

alcanzó a beneficiar a 28 familias y un total de 208 animales. El total de familias beneficiadas fue de 77 

familias y un total de 601 animales. La tabla a continuación presenta el resumen de los resultados de la 

campaña. 
 
 
 

                                                                                                                                                             
12 Fuentes de verificación en anexos: III. i. Hoja de plan de manejo 

Foto 5.  Productor realizando las prácticas de desparasitación  

y vitaminizacion.  
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Tabla 2. Resumen de Resultados de la Campaña de Desparasitación y Vitaminización 
 

Comunidad Vacas Vaquillas Toros Torillos Terneros Total 

Quiripujo 159 40 44 85 63 391 

Wilajahuira  102 32 13 34 27 208 

Total 261 72 57 119 100 601 

Relación 
porcentual  43% 12% 9% 20% 16% 100% 

 

También es primordial resaltar que Quiripujo es la única comunidad del cantón Lacaya que trabaja con el 

proyecto. Actualmente la necesidad por parte de los productores de realizar campañas de desparasitación y 

vitaminización va incrementando, es por tal razón que para el presente mes se tiene programada tres 

campañas, las cuales se efectuarán con el capital formado en las anteriores campañas. 

 

Campaña de vacunación  

 

Es primordial resaltar que en el 

presente trimestre, la necesidad de 

realizar campañas de vacunación 

contra carbunco sintomático se ha 

incrementado, llegando a realizar la 

campaña en las comunidades de los 

cantones de Cascachi, Cohana, 

Aygachi y Chojasivi. La planificación 

fue realizada por los promotores y 

autoridades en coordinación con los 

técnicos del proyecto, de acuerdo a los 

resultados el número de familias 

beneficiadas fue de 352 familias y un 

total de 1,772 animales.  

 

 

 

La tabla a continuación nos presenta los resultados de la campaña.  

 

 
 

 

 

Foto 6.  Productor realizando vacunación de su ganado.  
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Tabla 3. Resumen de Resultados de la Campania de Vacunación 
 

Cantón Comunidad Toros Vacas Vaquillas Torillos Terneros Total 

COHANA Pakollo 2 39 40 42 29 152 

Cohana Grande 20 105 75 68 82 350 

Tacachi 6 98 45 52 39 240 

 AYGACHI Cohachijo 13 89 53 41 24 220 

Quenacahua 
Alta 18 69 42 32 19 180 

Quenacahua 
baja 19 83 46 38 24 210 

Aygachi 4 45 27 31 33 140 

CASCACHI 
Pajchiri 8 42 24 22 39 135 

CHOJASIVI 
Achachicala 8 60 26 24 27 145 

TOTAL 
 

98 630 378 350 316 1772 

 

Reproducción 

En el presente trimestre se ha iniciado la inseminación artificial, en las distintas comunidades del cantón de 

Aygaçhi y Cohana, actualmente se tiene 32 vacas inseminadas, beneficiando siete comunidades y 23 familias. 

Durante el proceso de la inseminación se le inculca al productor que es mejor tener pocas vacas pero de 

calidad, que tener cantidad de vacas criollas de producción deficiente. Esta teoría se maneja porque creemos 

que mejorando la calidad genética de los animales se reducirá la cantidad de bovinos en la bahía de Cohana.  

 

El semen que se utilizo fue de toros de origen de los Estados Unidos de Norteamérica, el  proveedor del 

mismo fue la empresa ACRHOBOL. Actualmente se sigue capacitando a promotores pero de otros cantones 

como es el caso de Chojasivi. 

 

Manejo adecuado del estiércol. 

 
Biodigestores 

En la vida del proyecto se cuenta con un total de 29 biodigestores familiares implementadas, de los cuales 

ocho se encuentran en funcionamiento y 21 biodigestores en proceso de producción de biogás (maduración) 

y biol, cabe aclarar que en el último trimestre se implementaron 26 biodigestores. 

 

Los biodigestores  implementados en este último trimestre, se efectuaron en los Cantones de Cascachi, 

Cohana Aygachi y Chojasivi, tienen una buena aceptación por parte de los beneficiarios. Esto se debió al 

trabajo realizado por los técnicos en la parte social, con talleres o cursos de capacitación teórico prácticos, 

mostrando  los beneficios  que pueden tener  de los biodigestores. 

 

Como estos biodigestores se pueden construir con materiales que se encuentran en el mercado local 

(mercados de La Paz y Cochabamba), la instalación, el mantenimiento y el funcionamiento son relativamente 

fáciles de hacer, por lo que los beneficiarios asimilan rápidamente esta tecnología. 
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Para este fin, primero se realizó la selección de beneficiarios, luego se efectuaron dos talleres teórico práctico 

con una duración de tres días intensivos, realizados conjuntamente con el proyecto EnDev Bolivia – Acceso a 

energía de GTZ, uno en la oficina de Cohana y otro en la oficina de Chojasivi , en los cuales participaron 45 

beneficiarios de diferentes comunidades (Cascachi, Cohana Grande, Qumana, Belén Yayes, Aygachi 

,Kenakawa Alta, Chiluyo, Achachicala y  Lucurmata). El primer día se explicaron los beneficios que se puede 

obtener de los biodigestores, así como las aplicaciones del biogás y del biol y el  manejo y mantenimiento de 

esta nueva tecnología, el segundo y tercer día fueron todo prácticos, y se instalaron dos biodigestores 

familiares uno en la comunidad de Belén Yayes , Kenakawa Alta y Achachicala. A la fecha se instalaron 26 

biodigestores en conjunto con GTZ tal como se detalla a continuación: 

 

 7 Biodigestores  instalados  en la comunidad de  KenaKawa Alta. 

 2 Biodigestores instalados en la comunidad de Aygachi. 

 6 Biodigestores instalados en la comunidad de Belén Yayes. 

 1 Biodigestor en la comunidad de Cascachi. 

 7 Biodigestores instalados en la comunidad de Achachicala. 

 3 Biodigestores instalados en la comunidad de Lucurmata. 

 

Cada biodigestor familiar se cofinancia de esta manera: 25% del Proyecto Manejo de la Contaminación  El 

Alto-Lago Titicaca, 25% el proyecto EnDev Bolivia – Acceso a Energía de GTZ, y el restante 50% corre por 

cuenta del beneficiario como contraparte. Los materiales de contraparte son comprados  por los beneficiarios, 

apoyados en la parte técnica por el proyecto para asesorarlos en cuanto a la calidad y sitios potenciales donde 

adquirir los materiales para su contraparte. 

 

En este último trimestre se instalaron un total de 26 biodigestores familiares, en las siguientes comunidades: 

Cascachi uno, Belén Yayes seis, Aygachi dos, Kenakawa Alta siete y cantón Chojasivi diez, en dos de ellos se 

instalaron  junto a los reservorios, a la fecha ya cuentan con gas por más de diez días y estarían entrando en 

funcionamiento. En el resto se tiene programado la instalación de los reservorios durante la segunda semana 

de octubre de 2010. Estos biodigestores están reaccionando rápidamente favoreciendo la temperatura actual 

que se tiene en la zona cuyo promedio alcanza los 16ºC.  

 

Al notarse  los primeros resultados de los biodigestores, los productores de las diferentes comunidades donde 

trabaja el proyecto demuestran mucho interés por contar con esta nueva tecnología, para ello varios 

productores  ya cuentan con sus materiales como contraparte de ellos, sus zanjas están listas para su 

instalación, la segunda semana de octubre de este año se procederá con la implementación de los nuevos 

biodigestores. Actualmente,  hay una solicitud para instalar 34 biodigestores adicionales, la fecha tentativa  

para la instalación de es en la primera quincena de  octubre del 2010. Para este fin se enviaron las cartas 

respectivas de solicitud apoyo al proyecto y a la GTZ, para un total de 16 biodigestores de oficina Chojasivi, y 

18 biodigestores de oficina Cohana. Cabe aclarar que las contrapartes de los beneficiarios ya han sido 

cobradas por los responsables de cada comunidad. 

 

En los biodigestores implementados la instalación fue de manera gradual, es por eso que algunos 

biodigestores ya se encuentran produciendo gas, mientras que otros recién están a mitad del proceso de 

fermentación. 
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Lombricultura (Transformación en abonos alternativos) 

En este último trimestre se realizó la construcción de 29 lombricarios en las comunidades de los cantones de 

Chojasivi, Lacaya y de 33 nuevos lombricarios adicionales a los 28 reportados en anteriores trimestres, en los 

cantones de Cohana, Cascachi y Aygachi teniendo un total de 90 lombricarios a lo largo de la vida del 

Proyecto  

 

La implementación de lombricarios es utiliza como una solución estrategia para mitigar el exceso de materia 

orgánica (estiércol) producida por la actividad ganadera. Se realizó la implementación de esta actividad en las 

comunidades de Bahía Cohana, instalando 69 lombricarios a la fecha. La especie utilizada es la lombriz roja 

californiana (Eisenia foetida).  

 

En la zona de Cohana se tienen 90 lombricarios construidos, de los cuales 13 están en producción y 77 listos 

para la siembra de lombrices. En la zona de Chojasivi se tienen 29 lombricarios construidos, de las cuales 3 ya 

se encuentran en producción y 26 se encuentran listos para la siembra de las lombrices, también mencionar 

que alrededor de 30 productores se encuentran a punto de finalizar la construcción de sus lombricarios en 

diferentes comunidades de bahía Cohana, este es un gran crecimiento respecto a los 17 lombricarios 

implementados en anteriores trimestre.  Asimismo, se impulsó la producción de humus de lombriz, 

contribuyendo a la extracción de estiércol de las cercanías de los cuerpos de agua.   

 

Con gran esfuerzo por parte de los productores ya se tiene 2,800 Kg. de humus producidos y comercializados 

a la ciudad de La Paz en la empresa Agrosid, en este trimestre la variación de la temperatura, heladas por las 

madrugadas y excesivo calor al medio día provoco un estrés las lombrices reduciendo en gran manera la 

producción de humus así como en su reproducción. 

 

Producto de la intervención del Proyecto en  la zona de Cohana se logró recolectar (acopiar) más de 850 

quintales de estiércol y 750 quintales de estiércol en la zona de Chojasivi cerca de las orillas de los cuerpos de 

agua y de sitios cercanos a las comunidades de Bahía Cohana destinados a la producción de compost para 

alimentar las lombrices y para la producción de humus. 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los meses de agosto, septiembre y octubre se realizaron talleres y reuniones, capacitando a 69 productores 

de las comunidades de los cantones de Cohana, Cascachi, Aygachi, Lacaya y Chojasivi en temas de manejo de 

adecuado del estiércol, construcción de composteras (subterránea y aérea), elaboración de compost, de 

producción de humus de lombriz y la construcción e implementación de lombricarios.  

Foto 7.  Vistas de lombricarios implementados con apoyo del Proyecto 



16 

 

Elaboración y utilización de compost 

En este último trimestre se realizó la construcción de cinco composteras en la zona de Cohana y de 23 

composteras en la zona de Chojasivi teniendo un total de 58 composteras a lo largo de la vida del Proyecto. 

En la zona de Cohana se logró recolectar (acopiar) más de 850 quintales de estiércol y 750 quintales de 

estiércol en la zona de Chojasivi para la producción de compost para alimentar las lombrices y para la 

producción de humus. 

 

La promoción y utilización del compost (abono natural), procesado de la extracción del estiércol de las orillas 

de los ríos Katari y otros canales en Cohana y Chojasivi, es muy importante para el Proyecto por su aporte a 

la producción agrícola, al mejoramiento y conservación de suelos coadyuva a la calidad ambiental del Lago 

Titicaca, pero la principal finalidad del compost es ser utilizada como el principal alimento para las lombrices 

para la producción de humus.  

 

Es importante mencionar que además de Composteras subterráneas, también se está realizando el compost 

de forma superficial, que también permiten descomponer el estiércol mediante procesos de fermentación para 

la obtención de compost. 

 

Manejo adecuado de la Totora 

 

La totora como la principal fuente  de alimentación para el ganado de la zona es la base de la economía y la 

ecología de Bahía Cohana. Se tiene que trabajar mucho en el aspecto social para que los beneficiarios logren 

tener un buen manejo de sus totorales. El proyecto junto a los productores ha logrado plantar este trimestre 

0.5  Ha, en la comunidad de Aygachi y en la vida del proyecto se ha alcanzado más de 1.7 Ha. de totora 

plantada. 

 

Se realizó el trasplante de totorales, en las comunidades de Aygachi, Kenakawa Alta y Cohana Grande, uno de 

los beneficiarios (Efraín Mendoza), tiene preparadas 1.2 Ha de totoral, habiendo superado muchas  

limitaciones técnicas y sociales.  

 

Con el beneficiarios de la comunidad de Aygachi (Don Santos Salinas), se tiene previsto el trasplante  de 1.5 

Ha. de totorales, para ello se está probando diferentes distancias de trasplante de totora  (2 m X 2 m), (3m X 

3m) y (3,5 m X 3,5 m) experimentando permitiría lograr el mejor resultado. 

 

En la Comunidad de Kenakawa Alta, se tiene previsto empezar los trabajos,  una vez que  lleguen   las 

herramientas (palas y Picotas) que ya fueron solicitadas,  en esta comunidad se realizará pequeñas lagunas de 

bio-remediación de 5.000 m2 cada una,  se tendrá cuatro lagunas, para esta actividad se tuvo muchas 

reuniones de planificación y ya se tiene como resultado un cronograma de trabajo  con los beneficiaros13. 

 

 

 

                                                 
13 Fuentes de verificación en anexos: 

- IV.i.  Registro fotográfico de las campañas realizadas. 

- IV.ii. Registro fotográfico de la inseminación artificial. 

- IV.iii.  Registro fotográfico de la comercialización del humus. 

- IV.iv.  Registro fotográfico de la construcción de establos. 
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V. OPORTUNIDADES DE ACCESO A MERCADOS   
 

Se vienen realizado acciones de apoyo enfocadas en la comercialización y acceso a mercados para los 

productos contemplados en la tabla siguiente: 

 
Tabla 4. Acciones de Apoyo a la Comercialización 

 
Cadena 

Productiva 
Productos y Subproductos 

Ganadería lechera En la actualidad es la leche fresca y quesos frescos criollos. A futuro potencialmente queso 
maduros, yogurt, leche saborizada y/o dulce de leche. 

Humus de 
Lombriz 

En la actualidad en las comunidades de Bahía Cohana se produce tanto el estiércol por la 
actividad ganadera, como una estrategia es la transformación del estiércol excedente en compost 
para la producción de humus de lombriz, que son productos nuevos en la zona y que están siendo 
vendidos y/o utilizados como fertilizantes sus terrenos agrícolas. A la fecha se tienen más de 
3.000 Kg. de humus de lombriz que fueron vendidos a la Empresa Agrosid en la ciudad de La 
Paz. 

Asociaciones Actualmente en coordinación con SID Bolivia se llegó a formar 4 asociaciones en el cantón de 
Cohana, y 1 asociación en el cantón de Chojasivi. 

 
 

Debido a la necesidad de contar con información que permita entender cuál es la calidad del humus de 

lombriz producido en la actualidad por familias de las comunidades de Bahía de Cohana, se empezó a 

investigar a este respecto confirmando que en Bolivia no existe una norma para el humus de lombriz y 

planteando la realización de pruebas de laboratorio al humus de lombriz para analizar su calidad contrastando 

los resultados de laboratorio con las normas internacionales que establecen parámetros fisicoquímicos para el 

humus. 

 

Se enviaron al Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA) tres muestras compuestas de humus de lombriz 

proveniente de varios productores y se realizaron pruebas en base a tres muestras compuestas en las cuales se 

analizaron 22 parámetros dentro de los cuales se contemplaron 11 metales pesados. A continuación se 

presenta la lista de los parámetros contemplados: pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, cenizas, 

nitrógeno total, fosforo total, sodio total, potasio total, calcio total, magnesio total, humedad actual, arsénico 

total, cadmio total, cobre total, cobalto total, cromo total, manganeso total, mercurio total, níquel total, plomo 

total, hierro total, zinc total. 

 

Contando con los resultados de laboratorio, se contrastaron los resultados de las pruebas de laboratorio del 

humus con los límites establecidos en siete normas internacionales para los parámetros fisicoquímicos de 

calidad del humus, entre las cuales se mencionan la norma de México, Chile, Argentina y Perú. 
 

Tabla 5. Resultados del Análisis de Parámetros Fisicoquímicos en Muestras de Humus de Lombriz  

 
Parámetro Fisicoquímico Rango de Valor en la 

Muestra 
Interpretación en Base a Normas 

Internacionales 
pH 7.0 a 7.9 Es entre neutro a levemente básico. Es aceptable. 

Conductividad eléctrica 3,400 a 10,500 uS/cm En el rango y llega a ser superior al rango esperado 

Materia orgánica:  33 a 45% Contenido adecuado 

Humedad actual:  Entre el 8 a 56% Variable. El contenido mínimo debe ser del 30%. 

Cenizas  Entre 55 a 67% Se encuentran dentro del rango alto de la norma 

Nitrógeno total  1.5 a 2.2% Se encuentra en el rango 
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Fosforo total 670 a 7,800 ppm Se encuentra en el rango 

Potasio total 3,400 a 15,000 ppm Se encuentra en el rango 

Calcio total  33,900 a 80,200 ppm Se encuentra en el rango 

Magnesio total  5,200 a 9,600 ppm Se encuentra en el rango 

Sodio total  1,700 a 6,500 ppm Se encuentra en el rango 

Relación C/N  11.9-14.7 Se encuentra en el rango 

 
 

Tabla 6. Resultados del Análisis de Metales en Muestras de Humus de Lombriz  

 
Metal Rango de Valor en la 

Muestra 
Interpretación en Base a Normas 

Internacionales 
Arsénico total  <0.1 ppm Solo trazas. Está muy por debajo del límite 

Cadmio total  2.3 a 2.7 ppm En el rango aceptable 

Cobre total  24 a 27 ppm En el rango aceptable 

Cobalto total  11 a 12 ppm En el rango aceptable 

Cromo total 8.7 a 10 ppm Está muy por debajo del límite 

Manganeso total  3,800 a 15,300 ppm Se encuentra por encima del rango/límite indicado 

Mercurio total  0.04 a 0.058 ppm Muy por debajo del rango  

Níquel total  14 a 18 ppm Por debajo del rango  

Plomo total  15 a 17 ppm Muy por debajo del rango  

Hierro total  13,100 a 15,900 ppm Se encuentra por encima del rango  

Zinc total  160 a 180 ppm Se encuentra dentro del rango  

 
 

Los resultados de la interpretación en base a las normas son resumidos a continuación: 

 

 En el humus de lombriz tanto el arsénico como el cromo, mercurio y plomo no son un riesgo, 

debido a que se encuentran solamente en trazas que corresponden a niveles muy por debajo del 

límite admisible de acuerdo a las normas consultadas. 

 

 Asimismo, el humus muestra que en su composición están presentes macro y micronutrientes: 

Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Cobre, Magnesio, Manganeso, Hierro, Sodio, Zinc en 

cantidades que lo convierten en un excelente abono para la producción agrícola. 

 

 El humus muestra ser un abono con alto contenido de materia orgánica, muy rico en macro y micro 

nutrientes que proceden de la preparación de compuestos fito-aprovechables, y debido a su pH 

neutro a levemente básico y una equilibrada Relación Carbono/Nitrógeno, es un abono que puede 

ser aplicado en contacto directo con la raíz o las semillas sin ningún riesgo.  

 

 El humus es una alternativa de fertilización de los cultivos en general y en especial para cultivos 

ecológicos como es la quinua, debido a que este abono contiene cinco de los seis macronutrientes (N, 

P, K, Mg y Ca) más importantes para la quinua, así como cinco de los siete micronutrientes de mayor 

importancia (Na, Fe, Zn, Cu y Mn). 

 

 Las propiedades antes descritas, implican que el humus ayuda mejorar la estructura del terreno y 

aumente su capacidad de producción vegetal.  
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 La calidad del humus de Bahía de Cohana muestra que el producto proviene de la buena utilización 

de materias primas (estiércol de vaca y materia vegetal compostada) y un buen manejo del proceso de 

compostaje, secado, cernido y envasado. 

 

 Debido a que existieron diferencias marcadas entre ciertas normas en cuanto a los rangos aceptables 

para ciertos parámetros, de un total de 22 parámetros considerados en el marco de las siete normas 

consultadas el humus inicialmente mostro valores dentro del rango en el caso de 18 parámetros, 

restando el análisis a mayor profundidad  de cuatro parámetros (conductividad eléctrica, la cantidad 

de cenizas, el hierro y el manganeso) debido a las diferencias entre las normas. 

 

 La conductividad eléctrica se encuentra en un rango bajo en el caso de la Norma Argentina y en un 

rango alto en el caso de la Norma Mexicana, lo cual indica que podría existir un cierto grado de 

salinidad de la composta/humus y que su utilización en plantas altamente sensibles a la salinidad 

podría ser revisada.  

 

 En cuanto al porcentaje de cenizas, los resultados de las muestras se encuentran dentro del rango 

comparando con las normas de chile y argentina, diferenciándose de la norma peruana que concluye 

en su manual que un porcentaje mayor al 27% indica que el proceso no ha sido adecuado debido a 

que las cenizas mostrarían que existió contaminación con tierra. Sera importante tratar de reducir la 

contaminación por tierra. 

 

 Algunos micronutrientes/oligoelementos como ser el Hierro y el Manganeso se encuentran en 

niveles altos debido a que son elementos asociados directamente al humus en complejos orgánicos. 

Sin embargo, la literatura muestra que la presencia de estos elementos es benéfica por ser 

micronutrimentos que las plantas aprovecharían ya que se encuentran en forma de complejos. En 

condiciones de suelos ácidos tropicales, el hierro y manganeso podrían causar toxicidad; sin embargo, 

este no es el caso de los suelos del altiplano.  

 

 Finalmente, se recomienda continuar con los esfuerzos de comercialización de este abono y que se 

realicen ensayos de campo para identificar el nivel ideal de utilización de este fertilizante en cultivos 

como ser la quinua.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Fuentes de verificación en anexos:  V.i.  Matriz comparativa de resultados de parámetros fisicoquímicos. 
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VI. ESTRATEGIAS DE APOYO 
 
Formación de Promotores Agropecuarios 

 

En este trimestre se realizaron cinco talleres en 

Mejoramiento genético, de los cuales dos fueron en 

las comunidades del cantón Aygachi, y de Chojasivi, 

en Alimentos y alimentación; dos se efectuaron en los 

cantones de Aygachi y Chojasivi, y finalmente se llevó 

a cabo un taller de transformación de subproductos 

lácteos (elaboración de yogurt). 

 

Los promotores agropecuarios ya tienen participación 

dentro de cada una de las reuniones comunales para 

informar sobre las capacitaciones que están 

recibiendo con el proyecto, pero sobre todo ellos 

liderizan la planificación de nuevas actividades a 

realizarse con el proyecto, actualmente ya se llegó a 

planificar dos campañas en sanidad animal en las 

comunidades de Quenacahua Alta y Belén Yayes.  

 

Adicionalmente, luego de ser capacitados en construcción y mantenimiento de biodigestores por los de GTZ, 

los promotores han aplicado lo aprendido realizando instalaciones para otros beneficiarios en distintas 

comunidades. 

 

Relacionamiento y coordinación con autoridades locales 

 

En el trimestre  se tuvo dos reuniones con las autoridades de los cantones de Cohana y Aygachi. Estas 

reuniones han sido de mucha importancia,  por tratar temas como de coordinación y planificación con las 

distintas autoridades de las comunidades de Bahía Cohana, así como para informar sobre las actividades que 

viene realizando el proyecto. En dichas reuniones se informó sobre la  implementación de establos, 

lombricarios, biodigestores, ampliación de la superficie de totorales y actividades sanitarias.  

 

También las autoridades dan un informe, de las actividades que están haciendo con otras instituciones que 

trabajan en sus  comunidades, además de las acciones propias de la comunidad y fechas importantes, esto se 

realiza con el fin de tener una mejor coordinación entre la comunidad y los proyectos que trabajan en la zona. 

 

Construcción de establos 

 

Se ha determinado que una estrategia importante para reducir la contaminación producida por la actividad 

ganadera y mitigar los efectos de la contaminación urbana que llega a las comunidades de Bahía Cohana, es la 

construcción de establos, porque permiten concentrar el ganado, logrando un mejor manejo del estiércol 

producido por las mismas, (con biodigestores o lombricarios), un mejor manejo del hato ganadero, en cuanto  

a su alimentación y otros cuidados sanitarios. Por esta razón se ha priorizado la construcción de establos con 

Foto 8.  Promotores comunales capacitados  
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los productores interesados de Bahía Cohana, bajo la condición de que realicen el manejo adecuado del 

estiércol a través de un biodigestor o lombricario. 

 

El proyecto colaborará para la implementación de establos con 20 bolsas de cemento y 4 quintales de 

calamina (24 láminas de zinc), por cada productor que ha cumplido con los requisitos establecidos para que el 

proyecto apoye en la construcción de establos, el productor debe contar con materiales locales (piedra, arena 

y adobes), y con materiales externos (vigas, listones, alambre de amarre y clavos). 

 

 

 

 

A la fecha se alcanzó la construcción de un total de 110 establos a lo largo de la vida del proyecto en Bahía 

Cohana (65 oficina Cohana y 45 oficina Chojasivi). Para la selección de productores se tomaron varios 

requisitos, entre ellos ser productor lechero y ser un productor Modelo y ser ejemplo en su comunidad. 

 

Por otra parte se realizó la capacitación de manera individual a cada uno de los 110 productores sobre la 

construcción,  manejo adecuado y beneficios de establos.  

 

Otras de las actividades importantes de este trimestre fue el intercambio de experiencias de forma interna de 

los beneficiarios nuevos en implementación de establos visitaron a beneficiarios con establos establecidos 

para que puedan replicar e intercambiar ideas sobre la construcción de los comederos y el canal de limpieza 

del establo pero sobre todo del manejo y los beneficios de contar con un establo que repercute en la 

producción lechera de forma positiva.   

 

Realización de investigaciones aplicadas 

 

Se completó el estudio de tesis titulado “Evaluación de la producción lechera y  calidad de la leche  bovina 

con  la adición de cuatro raciones de alimento balanceado en  el ganado bovino de la bahía de Cohana 

provincia los andes”, el cual, estuvo enfocado al análisis productivo y económico de la introducción de 

alimento balanceado en la dieta del ganado vacuno. 

 

El trabajo de investigación, lo desarrollo la egresada Nataly Pañuni estudiante de la Unidad Académica 

Campesina Batallas (UACB), dependiente de la Universidad Católica Boliviana (UCB), Institución con la que 

Foto 9.  Establos utilizados por las familias 
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se firmó un convenio. Actualmente, el trabajo se encuentra en redacción, se presenta los resultados 

preliminares. 

 

Con la finalidad de prevenir la falta de alimento para el ganado durante la  época seca, se realizó este trabajo 

enfocada en la evaluación del efecto de la introducción de cuatro raciones diferentes de alimento balanceado 

sobre la cantidad de la leche producida,  características de composición (densidad, acidez y tenor graso). 

 

El trabajo se realizó durante los meses de diciembre 2009 a marzo del 2010 en las comunidades de Cascachi, 

Pajchiri, Pacollo y Capillani pertenecientes a la Bahía de Cohana. En total fueron seleccionados 40 animales y 

fueron distribuidos en grupos de cuatro a los cuales se asignaron una dieta diferente. Se tomó en cuenta dos 

factores de estudio: la raza (criolla y mestiza) y cuatro raciones diferentes de alimento balanceado. Se 

consideró un periodo de adaptación de 15 días y un periodo de estudio de 45 días.  

 

Los resultados que  se obtuvieron  en la evaluación de la producción de litros por día  muestra que en la raza  

criolla la ración uno tubo un aumento promedio de +1,25 l, la ración 2 una diferencia de +2.13 l, la ración 3 

una de +3,00 l, la ración 4 aumento de +2,25l y el grupo testigo presenta la diferencia de – 1 l. Respecto a la 

raza criolla la ración 3 obtuvo  una mayor producción con respecto a las demás raciones. En relación a la raza 

mestiza los datos obtenidos son en la ración 1 la diferencia es de +2,00l, la ración 2 diferencia de +2.80, la 

ración 3 con diferencia de 2.5, la ración 4 obtuvo +2.25 y el grupo testigo obtuvo la diferencia de -0.75. En 

esta raza la ración tres es la que llego a tener un mayor rendimiento en la producción. 

 

Respecto  a las características que se evaluaron como ser tenor graso, sólidos totales, densidad y acidez no se 

encontraron diferencias significativas. En las siguientes tablas se detallan los resultados preliminares del 

cambio observado en la producción. 
 

Tabla 7. Cambio en la Producción de Leche del Ganado Criollo 

 
GANADO CRIOLLO 

Ración Producción 
Inicial (L) 

Producción 
Final (L) 

Diferencia 

RACION 1 3,000  4,250 1,250 

RACION 2 3,250 5,375 2,125 

RACION 3 3,500 6,500 3,000 

RACION 4 3,375 5,625 2,250 

GRUPO TESTIGO (Totora) 3,000 2,000 -1,000 

 

En la tabla anterior muestra que se obtuvo una mayor producción con las raciones que incorporan el alimento 

balanceado, llegando a obtener en el caso de la Ración No. 3 una diferencia promedio de 3 litros por vaca. 
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Tabla 8. Cambio en la Producción de Leche del Ganado Mestizo 

 

GANADO MESTIZO 

Ración Producción 
Inicial (L) 

Producción 
Final (L) 

Diferencia 

RACION 1 5,000 7,000 2,000 

RACION 2 4,750 7,600 2,800 

RACION 3 3,750 6,300 2,500 

RACION 4 4,250 6,500 2,250 

GRUPO TESTIGO (Totora) 4,500 3,800 -0,750 

 

La tabla anterior muestra que la Ración No. 3 obtuvo un mejor resultado llegando a obtener una diferencia de 

2.8 litros por vaca día. Las dos tablas anteriores permiten observar la gran diferencia que tienen las raciones 

en comparación con el grupo de vacas testigo que contaba con alimentación en base a totora. 

 

Debido a los buenos resultados obtenidos con el trabajo se lleva adelante se replica el mismo trabajo a través 

de la consultoría “Apoyo técnico en el proceso de estructuración de la cadena productiva del ganado bovino 

en la bahía de Cohana en el Municipio de Pucarani y Puerto Pérez” en los cantones de Aygachi y Chojasivi, 

para lo cual se seleccionaran 90 animales de diferentes productores. 

 

Se realizaron reuniones de coordinación y organización con los productores así como cursos de capacitación 

sobre el uso y los beneficios del alimento balanceado.  

 

Estructuración de asociaciones 

 

En coordinación con la institución SID Bolivia se conformaron asociaciones en las comunidades del cantón 

Cohana. En la actualidad el proyecto se hace cargo de coordinar capacitación técnica a los socios de cada 

asociación, y la obtención de la personería jurídica se encuentra en proceso y a cargo del personal técnico de 

SID Bolivia.  

 

SID Bolivia, a través del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales, Productivas y 

Comerciales de OECAs, apoyado por Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de 

Desarrollo BID-FOMIN ATN/ME -10145-BO, viene desarrollando metodologías participativas para 

desarrollar procesos comerciales, desarrollo de mercados, desarrollo de productos a través de ruedas de 

negocio, encuentros Productores-compradores, ferias, sondeos de mercado y otros, para la comercialización 

de productos agropecuarios. Este proyecto de SID tiene dentro de su zona de influencia a los cantones de 

Cohana y Chojasivi e Iquiaca.  

 

De esta manera se ha firmado un convenio entre SID y el proyecto, de tal forma que SID fortalecería las 

capacidades de asociaciones en el área de influencia del proyecto, y el proyecto financiaría la parte de los 

planes de negocio de estas asociaciones que cumpla con los objetivos del proyecto. A la fecha no ha sido 

presentado ningún plan de negocio ni tampoco solicitudes de apoyo de las asociaciones apoyadas por SID. 
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Se conoce que a la fecha las actividades de SID Bolivia habrían concluido en la zona de influencia del 

proyecto. Se han realizado contactos con SID y a la fecha solamente nos hicieron llegar un informe preliminar 

de sus actividades. La Tabla 9 presentan las asociaciones apoyadas por ambas instituciones. 

 
Tabla 9. Asociaciones Apoyadas por Ambas Instituciones 

 

# Comunidad Municipio Cantón Rubro Nombre de la Asociación Sigla 

1 Achachicala Pucarani Chojasivi Quinua 
Asociación de productores ecológicos 
Chojasivi 

APEC - 
CHOJASIVI 

2 Lacaya Pucarani Chojasivi Quinua 
Asociación de productores de quinua 
Lacaya 

ASPROQUIL
AC 

3 Pakollo Pucarani Cohana Queso 
Asociación agropecuaria y de derivados 
lácteos San Andrés de Pakollo 

ADELSAP 

4 
Cohana 
Grande 

Pucarani Cohana Queso 
Asociación agropecuaria y derivados 
lácteos Huayllani 

ADELHUA 

5 
San Pedro de 
Cohana 

Pucarani Cohana 
Semilla 
Quinua 

Asociación de productores de semilla de 
quinua, cañahua y otros Cohana 

APROQCOH
A 

6 
Iquiaca 
Centro 

Pucarani Iquiaca Leche 
Asociación de productores lecheros 
Iquiaca Centro 

APALIC 

7 Iquiaca Arriba Pucarani Iquiaca Leche 
Asociación de productores lecheros 
comunidad  Iquiaca Arriba 

APLACIA 

 

Quedaría pendiente recabar los informes finales de su proyecto. Es importante recalcar que se ha notado 

cansancio en los beneficiarios por los talleres de esta institución y se observó una marcada inasistencia a los 

mismos, sin embargo los técnicos de SID afirman haber tenido buenos resultados al respecto. 

 
Tabla 10. Resumen de Implementación de Actividades de SID con OECAS  

 

Comunidad OECA Lideres 
Diagnosti

co 
Plan de 

Negocios 
Implementación Plan de Negocios 

Pakollo ADELSAP Grover Sillerico Cuentan Cuentan 
Cuentan con inversión del Gobierno 
Municipal de Pucarani 

Cohana 
Grande 

ADELHUA Marcos Mendoza Si Si 
Cuentan con inversión del Gobierno 
Municipal de Pucarani 

San Pedro de 
Cohana 

APROQCOHA 
Cipriano Huanca 
Quispe 

Si Si 
Cuentan con inversión del Gobierno 
Municipal de Pucarani 

Iquiaca 
Centro 

APALIC José Tinta Si Si 
Cuentan con inversión del Gobierno 
Municipal de Pucarani 

Iquiaca 
Arriba 

APLACIA Felipe Vargas Si Si 
Cuentan con inversión del Gobierno 
Municipal de Pucarani 

Achachicala 
APEC - 
CHOJASIVI 

Sabino Mamani Si Si 
Cuentan con inversión del Gobierno 
Municipal de Pucarani 

Lacaya 
ASPROQUILA
C 

Benito Limachi Si Si 
Cuentan con inversión del Gobierno 
Municipal de Pucarani 

 
Relacionamiento con el Gobierno Municipal de Pucarani 

 

Se ha continuado el trabajo con el municipio de Pucarani. En este sentido se coordinó una visita del COP, el 

COTR del proyecto y el líder del componente MIRN al alcalde de Pucarani. En esta reunión se aclararon 

algunas dudas del alcalde, especialmente aquellas referidas al tema de las contrapartes entre proyecto y 
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beneficiarios, la participación del municipio en el proyecto, resultado de estos encuentros se entregó un 

proyecto de comunicación y educación ambiental presentado por el personal del municipio y aspectos 

relacionados al tratamiento de las aguas servidas y la disposición final de residuos urbanos (Pucarani). 

 

En dicha reunión, el alcalde del municipio declaró su amplia predisposición, para estudiar, analizar y decidir, 

la forma como ellos podrían ser parte activa de estos trabajos, por otra parte se acordó revisar el convenio 

interinstitucional firmado con las autoridades de la gestión anterior, de manera de retomar los compromisos 

acordados. 

 

Además se acordó ejecutar una visita del alcalde y personal del municipio para reconocer el área de trabajo del 

proyecto y las obras ejecutadas por el mismo, especialmente los establos, lombricarios y biodigestores.15 

 

2.3. FOCUS AREA 3: INTERVENCIONES EN 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

A continuación se presenta una síntesis de las principales actividades según cada una de las intervenciones 

contempladas en el Componente 3: Comunicación y Participación Ciudadana. 

 

I. CAPACITACIONES EN GESTIÓN AMBIENTAL DIRIGIDA A 
ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS  

 

La presente sección resume los avances referidos a la capacitación realizada a beneficiarios en la zona de 

Bahía de Cohana así como en barrios localizados en la Cuenca Alta. 

 

Capacitación a las autoridades y comunarios de Bahía Cohana en forma modular  

 

Durante el trimestre no se llevaron a cabo acciones de capacitación a autoridades y comunarios de Bahía 

Cohana, debido a que las mismas se encuentran previstas para el siguiente trimestre. 

 

Capacitación a las autoridades y líderes de los barrios meta de la cuenca alta 

 

Con el objetivo de informar y sensibilizar a la población ubicada en el área urbana del proyecto se llevaron a 

cabo acciones de capacitaron a docentes pertenecientes a  Unidades Educativas del Municipio de Viacha. Las 

temáticas abordadas en esta capacitación fueron residuos sólidos, salud e higiene y habilitación de áreas 

verdes. Estos temas emergieron ante la necesidad de fortalecer a los docentes en su labor. 

 

El proceso de capacitación tuvo la particularidad de proporcionar elementos teórico-prácticos que respondan 

a las expectativas de cada docente. Asimismo, cada facilitador elaboró un plan de sesión, además de 

                                                 
15 Fuentes de verificación en anexos: 

- VII.i.  Registro fotográfico.  

- VII.ii.  Lista de promotores de nuevas áreas de trabajo  

- VII.iii.  Planes de sesión de capacitaciones 

- VII.v.  Resultados final de la tesis en alimento balanceado 
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instrumentos de medición de conocimientos y de evaluación del taller. En términos operativos los talleres 

fueron organizados en tres grupos según los temas definidos con antelación.  

 

Manejo de residuos sólidos  

La característica principal de este taller fue el permanente intercambio de ideas sobre la situación actual del 

Municipio de Viacha con respecto al manejo  de residuos sólidos. Con la finalidad de proporcionar elementos 

útiles para los docentes se convocó a técnicos especialistas en el tema. Para desarrollar la temática de manejo 

de residuos sólidos el técnico en participación ciudadana asumió esta actividad. Los temas abordados en 

Manejo de Residuos Sólidos fueron:  

 

 Tiempo de degradación natural de los residuos por el medio ambiente. 

 Conceptos generales del Manejo de Residuos Sólidos. 

 La importancia de una gestión adecuada de los residuos sólidos. 

 El manejo de las 3eres, como una política para una gestión adecuada de los residuos sólidos. 

 Normativa ambiental. 

 

Higiene y salud 

Para desarrollar este tema se invitó a la Ing. Maribel Antezana, consultora de la Organización Panamericana 

de la Salud. El taller consistió en darle  un enfoque integral a la salud ambiental y por lo tanto se hizo énfasis 

en prácticas de los docentes en prácticas como el lavado de manos, y acciones para el  tratamiento y 

desinfección domiciliaria del agua de consumo humano. 

 

En la temática de Higiene y Salud se abordaron los siguientes aspectos: 

 

 Enfoque integral sobre salud ambiental 

 Desarrollo de la metodología sobre Gripe A  H1N1, uso racional del agua  

 Actividades que pueden desarrollarse en aula sobre tratamiento y desinfección domiciliaria para 

agua de consumo. 

 

Habilitación de áreas verdes 

Con respecto al tema Habilitación de Áreas Verdes se convocó al Ing. Johnny Sillo, quien es técnico del 

componente Manejo de Recursos Naturales del proyecto quien llevó a cabo la sesión con docentes de Viacha. 

En este caso la sesión se concentró en proveer consejos técnicos para el manejo de plantines y plantas 

ornamentales en sus diferentes etapas. 

 

En el taller desarrollado se abordaron los siguientes temas: 

 Descripción de las especies: Anuales y perennes. 

 Producción de plantines: Siembra directa y almacigo. 

 Clima: Características generales según cada piso ecológico PP, H y T. 

 Suelo: Características generales. 

 Preparación de sustrato: Condiciones ideales del sustrato antes de la plantación. 

 Plantación: Pasos que uno debe seguir para un buen prendimiento. 

 Plagas: Descripción de las plagas más importantes. 

 Riego: Importancia, cantidad y frecuencia. 

 Podas: Importancia y el porqué de las podas. 
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Finalmente, como producto de las capacitaciones llevadas a cabo se puede mencionar la asistencia de un total 

de 98 docentes, de los cuales 56 fueron capacitados en manejo de residuos sólidos y 42 en Salud e Higiene y 

Habilitación de Áreas Verdes.  

 

En cuanto al impacto de la capacitación en los docentes, se aplicaron evaluaciones para medir los 

conocimientos en los docentes al inicio y al culminar el taller. Las evaluaciones indican un incremento de 

conocimientos del 28.66 % en los docentes. 

 

- La evaluación de la capacitación sobre manejo de residuos sólidos determinó que se alcanzó un 

incremento de conocimientos en un 8% en los docentes. Este resultado se determinó al realizar la 

medición de entrada, que indica un promedio de aprobación del 67%, mientras que el test de salida 

indica un índice de aprobación del 75% en los docentes.  

 

- Con relación al taller sobre agua y salud la evaluación llevada a cabo indica que el promedio de 

aprobación fue del test de entrada fue de un 50%, y el promedio de aprobación del test de salida es 

del 71%. En términos generales se incrementaron conocimientos en un 21% en los docentes que 

participaron de este tema.   

 

Finalmente sobre el taller de Habilitación de Áreas Verdes la evaluación señala un incremento de 

conocimientos en un 57%, basado en el promedio de aprobación de entrada (18%) y su contrastación con el 

promedio de aprobación de salida (75%) aplicado a los docentes.16  

 

II. ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN TEMAS DE 
CONTAMINACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES  

 

Desde el primero de septiembre se cuenta con la participación de la pasante Victoria Hochkofler, estudiante 

de la carrera de comunicación de la Universidad Católica Boliviana, quien estará apoyando al Componente 3 

durante los próximos cinco meses. La labor de la Srta. Hochkofler será colaborara en la estructuración de un 

plan de monitoreo y evaluación de las acciones comunicacionales del proyecto.  

 

III. COMPORTAMIENTO FAVORABLE HACIA LA MEJORA DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL 

 

Actitudes favorables hacia el cuidado de la cuenca del Río Katari  

 

Coordinación con Organización Panamericana de la Salud 

Se visitó a la comunidad Contorno Letanías a efecto de recabar información relacionada con la situación del 

estado de contaminación de las aguas que consumen las familias de la comunidad Contorno Letanías, que se 

encuentra colindante con el ex-botadero de Santa Bárbara.  

 

                                                 
16 Fuentes de verificación en anexos: 

- I.i  Planes de Sesión. 

- I.ii Lista de participantes. 

- I.iii Evaluación y resultados del proceso de capacitación. 

- I.iv Registro fotográfico. 
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Al mismo tiempo se sostuvo conversaciones con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a efecto de 

analizar la posibilidad de llevar a cabo acciones conjuntas con la finalidad de promover el monitoreo de la 

calidad de aguas en esta zona y así mismo realizar acciones de sensibilización e información sobre esta 

temática. 

 

La actividad consistió en la realización de toma de muestras en 18 pozos de agua de la comunidad. Para ello 

se empleó un laboratorio portátil que se encargó de realizar un análisis bacteriológico, así como su turbiedad y 

la presencia de sólidos totales disueltos.  

 

Los resultados de los análisis realizados indican que el agua para consumo humano no es apta, ya que no 

cumple uno de los parámetros más importantes que es el bacteriológico. Cabe mencionar que en algunos 

pozos no se cumplen el parámetro de turbiedad. 

 

Quedó pendiente el realizar la devolución de los resultados a la comunidad y al mismo tiempo orientar a la 

población sobre el manejo del agua domiciliaria y sostener reuniones con autoridades municipales para la 

realización de tareas de orientación e información para la prevención de enfermedades. 

 
Propuesta para la implementación de acciones de comunicación sobre manejo integral de la basura 

y prevención de la contaminación en Pucarani 

El Gobierno Municipal de Pucarani presentó a USAID una propuesta para apoyar financieramente el 

proyecto denominado “Educación ciudadana sobre el manejo integral de basura y prevención de la 

contaminación ambiental en los tramos río Katari-Lago Titicaca y franja lechera del municipio de Pucarani”. 

Como resultado de esta solicitud se sostuvo una reunión para definir el apoyo a  este municipio. 

 

Entre los resultados alcanzados se determinó que el proyecto no puede entregar recursos económicos al 

municipio. Sin embargo, se llegó al compromiso de proveer asistencia técnica para la elaboración de una 

propuesta conjunta, a fin de implementar una experiencia de comunicación radiofónica que llegue a las 

comunidades de Pucarani y permita informar y sensibilizar sobre el manejo de residuos sólidos y el medio 

ambiente. Para el próximo trimestre se espera elaborar una propuesta conjunta que integre las iniciativas 

municipales con la agenda del proyecto. 

 

Elaboración del Plan de Comunicación y Participación Comunitaria  

Con la finalidad de orientar las acciones comunicacionales y de participación ciudadana en el municipio de 

Viacha, se elaboró un plan de comunicación que tiene por objetivo planificar acciones piloto dirigidas a 

informar  a la población y promover practicas relacionadas con el manejo de la basura. 

 

Estas acciones tienen como público primario aquellos segmentos de la población segmentada de la siguiente 

manera: 

 Niños y niñas entre los 6 y 11 años que viven en los Distritos 1, 2 y 3. 

 Adolescentes y jóvenes entre los 12 y 20 años que viven en los Distritos 1, 2 y 3. 

 Adultos entre los 21 años a adelante que viven en los Distritos 1, 2 y 3.  

 

Como público secundario se tiene: 

 Niños, niñas, adolecentes, jóvenes y adultos que viven en otros distritos de Viacha. 

 Líderes vecinales. 
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 Profesores de Unidades Educativas. 

 Militares. 

 Representantes de medios de comunicación. 

 

Las líneas estratégicas de este Plan son: 

 Capacitación (educación y sensibilización: Dirigida a pobladores ubicados en las zonas próximas a las 

áreas de intervención del proyecto (ex-botadero de Santa Bárbara y barrios donde se realizaron las 

jornadas de limpieza). Para ello se llevarán a cabo reuniones informativas, visitas domiciliarias, 

talleres, etc. 

 Comunicación masiva (información y motivación): Con el propósito de promover y lograr la 

aceptación de mensajes dirigidos a modificar conductas relacionadas con el manejo de residuos 

sólidos, se espera utilizar los medios masivos locales a efectos de generar información pública en 

áreas donde interviene el proyecto. 

 Movilización comunitaria: Vista como la participación espontánea de los individuos, grupos y 

organizaciones locales, se fomentará la participación de las diferentes instancias comunitarias para 

realizar respuestas a demandas específicas en relación a problemáticas ambientales. 

 

Este plan de comunicación tendrá una duración de seis meses bajo una modalidad de implementación piloto 

e involucrará al Gobierno Municipal de Viacha para su ejecución. Cabe mencionar en este punto que se tiene 

un avance significativo en la implementación del plan, puesto que se sostuvieron reuniones técnicas con esta 

instancia a fin de implementar a la brevedad posible acciones dirigidas a los ámbitos de educación-

sensibilización y movilización comunitaria para cuidar  y mantener limpias las áreas donde anteriormente se 

tenían botaderos de basura a lo largo del río Pallina. 

 

Estos barrios son: San José, Playa Verde, Zona Fabril y Zona 16 de Julio y albergan a más de 5 mil personas. 

 

Iniciativas escolares sobre el cuidado de la cuenca del Río Katari  

 

Coordinación con Unidades Educativas de Viacha 

Las actividades realizadas para apoyar iniciativas escolares tienen por propósito promover el cuidado de la 

cuenca del río Katari a través de acciones de Educación Ambiental. En tal sentido, siguiendo con las tareas 

realizadas en anteriores trimestres, el Proyecto coordinó con Unidades Educativas para apoyar la 

implementación de Proyectos Educativos vinculados a la temática ambiental. 

 

Como resultado de las gestiones realizadas se presentaron ocho proyectos educativos, los cuales tocan temas 

relacionados con Manejo de Residuos Sólidos, Agua e Higiene y Habilitación de Áreas Verdes. Estas 

propuestas fueron revisadas y aprobadas, para posteriormente destinar recursos económicos para materiales 

escolares. 

 

El listado de Unidades Educativas que coordinan con el Proyecto es el siguiente: 

 18 Noviembre 

 CEA 21 de Septiembre 

 La Florida 

 Norah de Zeballos 

 Evaristo Valle A 
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 Viliroco tarde 

 20 de Octubre 

 Evaristo Valle B 

 

Durante la elaboración de los proyectos educativos se detectó que los docentes de las diferentes Unidades 

Educativas tienen limitantes en diferentes áreas y este factor podría influir para que los proyectos puedan 

implementarse de la mejor manera. Es así que se organizaron capacitaciones en Manejo de Residuos Sólidos, 

Agua e Higiene y Habilitación de Áreas Verdes, estas capacitaciones tuvieron una carga horaria de 8 horas y 

se concentró en dar respuestas concretas a las demandas de los docentes. 

 

Como resultado de esta actividad participaron cerca de cien docentes de las ocho Unidades Educativas 

convocadas. El detalle de esta capacitación se encuentra en el indicador denominado “Capacitación a las 

autoridades y líderes de los barrios meta de la cuenca alta” 

 

Desde la segunda quincena de septiembre estos proyectos se encuentran en etapa de implementación y se está 

llevando a cabo el monitoreo respectivo. Como resultante de este apoyo se puede mencionar la realización de 

una Feria Ambiental llevada a cabo con niños del nivel inicial (kínder) de la Unidad Educativa Norah 

Gutiérrez de Zeballos,  en la que participaron 400 niños y niñas a través de acciones educativas que 

promueven la sensibilidad hacia el cuidado del medio ambiente.17 

 

IV. PRODUCTOS MEDIÁTICOS PRODUCIDOS  
 

Durante este trimestre el Componente 3 se concentró en elaborar y producir una serie de productos 

comunicacionales que faciliten el acceso a mayor información hacia los diferentes interlocutores.  

 

En tal sentido se logró elaborar y diseñar los siguientes productos comunicacionales: 

 

 Página web: de forma continua se actualiza la información del proyecto, así mismo se verifica que el 

número de personas que han visitado la página es de 770 personas hasta la fecha. 

 Video Jornadas de Limpieza en Viacha: Con la finalidad de registrar el apoyo ofrecido por el 

Proyecto para la realización de jornadas de limpieza, se elaboró un video en formato documental con 

una duración de 5 minutos. Este material se encuentra en revisión por parte de USAID 

 Spot publicitario: esta pieza comunicacional tiene por objetivo informar a la población sobre las 

jornadas de limpieza, se elaboró un spot que fue difundido por canales de TV locales. 

 Boletines 3 y 4: este material divulgativo de las actividades del proyecto, contiene algunas de las 

actividades realizadas durante el trimestre IV/2010. 

 Bolsas de Tela para Campaña de Sensibilización: a efecto de sensibilizar a la población sobre el 

uso desmedido de bolsas plásticas se elaboraron mil unidades de bolsas de tela con mensajes alusivos 

al manejo de residuos sólidos a ser distribuidos entre la población del municipio Viacha.  

                                                 
17 Fuentes de verificación en anexos: 

- III.i Documento Carta de Entendimiento entre OPS y Proyecto. 

- III.ii Registro fotográfico 

- III.iii Informe de las muestras de agua 

- III.iv Documento con propuesta. 

- III.v  Registro fotográfico feria ambiental en la U. E. Norah Gutiérrez localizada en Viacha. 
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 Pasacalles para campaña de sensibilización: esta pieza comunicacional se elaboró como parte de 

los recursos comunicacionales empleados para la difusión de la campaña de sensibilización “Cuidar 

Viacha está en nuestras manos” 

 Cartilla de promoción de prácticas sobre mantenimiento de biodigestores: este material se 

encuentra destinado a promover en los productores prácticas de mantenimiento de esta tecnología. 

Este material fue validado y se encuentra en revisión final por parte de USAID. 

 Cartilla de promoción de prácticas sobre mantenimiento de lombricarios: este material se 

encuentra destinado a promover en los productores prácticas de mantenimiento de esta tecnología. 

Este material fue validado y se encuentra en revisión final por parte de USAID. 

 Hoja Plan de Manejo de Totora: este material se encuentra destinado a promover en los 

productores lleven a cabo el registro de información sobre el número de cortes realizados año y 

reproducción asexual de  la totora. Este material fue validado y se encuentra en revisión final por 

parte de USAID. 

 

 

Asimismo, los materiales en proceso de elaboración son: 

 

 

 Calendario anual 2011: las fotografías del fotoreportaje serán el motivo para difundir un calendario 

de mesa que será entregado a principios de año. En objetivo de este calendario es sensibilizar a la 

población sobre el estado de contaminación de la cuenca del río Katari. 

 Gorras y sombreros: este material promocional servirá para distribuir a la población al momento de 

llevar a cabo algunas actividades de capacitación y sensibilización pública, se espera que sean 

entregados como una forma de incentivo para la participación ciudadana. 

 Afiches de difusión sobre bioindicadores: este material tiene por finalidad informar a la población 

sobre la existencia de una gamma interesante de aves que reflejan la riqueza existente en la zona. 

Actualmente se está haciendo la prueba de campo para incorporar el nombre en aymara de las 

diferentes aves de la zona. 18 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Fuentes de verificación en anexos: 

- IV.i Imagen de página web. 

- IV.ii Video Jornadas de Limpieza en Viacha. 

- IV.iii Spot publicitario. 

- IV.iv Versión en PDF de Boletines 3 y 4. 

- IV.v Fotografía de Bolsas de Tela para Campaña de Sensibilización. 

- IV.vi Versión en PDF de Pasacalles para campaña de sensibilización. 

- IV.vii Versión en PDF de Pasacalles para jornadas de limpieza. 

- IV.viii Versión en PDF de Cartilla de promoción de prácticas sobre mantenimiento de biodigestores. 

- IV.ix Versión en PDF de Cartilla de promoción de prácticas sobre mantenimiento de lombricarios. 

- IV.x Versión en PDF de Hoja Plan de Manejo de Totora. 

- IV.xi Fotografías de Gorras y sombreros. 

- IV.xii Versión en JEPG de Afiches de difusión sobre bioindicadores. 
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V. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN  
 

Campaña de información y sensibilización “Cuidar Viacha está en nuestras manos” 

 

En el marco de la convocatoria realizada por Iniciativa de Comunicación Bolivia – BCA para acceder a 

fondos de recursos concursables dirigidos a proyectos financiados por USAID-Bolivia, se difundió una 

Campaña Masiva en el Municipio de Viacha. 

 

El objetivo la Campaña fue informar y sensibilizar a hombres y mujeres de Viacha acerca de la utilización de 

bolsas de tela en lugar de bolsas desechables, con el propósito de reducir la basura que existe en el lugar. 

Aunque la Campaña se difundió en todo el municipio, se priorizaron los Distritos colindantes al Río Pallina. 

 

Como producto de la propuesta se elaboraron los siguientes materiales comunicacionales: 

 

- Un spot de tv (40”) sobre el aprovechamiento de bolsas reutilizables. 

- Una cuña radiofónica (30”) sobre el aprovechamiento de bolsas reutilizables. 

- Dos mil (2.000) bolsas de tela. 

- 6 Pasacalles. 

 

Todas las piezas comunicacionales tuvieron como eje articulador el slogan “cuidar Viacha esta en Nuestra 

Manos”, a partir del cual se pretendía involucrar a los interlocutores en un compromiso por mejorar la calidad 

ambiental del municipio. Este slogan apareció en cada pieza. 

 

De igual modo el mensaje principal de la campaña fue: “Para reducir la basura… no utilices bolsas 

desechables” con la finalidad de promover el uso de recursos alternativos ante las bolsas de plástico, que 

generan basura en una ciudad el servicio de recojo de basura es deficiente. 

 

Para la implementación se elaboró un Plan de Medios en el cual se incluyeron los siguientes medios: 

- Canal 17 de televisión.  

- Canal 26 de televisión.  

- Emisora de Radio Gigante. 

- Emisora de Radio Fama. 

- Los pasacalles fueron colocados en los lugares de mayor afluencia de personas.  

  

La campaña tuvo una difusión de dos meses y medio y se llevó a cabo en coordinación con la Dirección de 

Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Viacha. 

  

Posteriormente, se llevó a cabo la evaluación de esta campaña, cuyos hallazgos determinaron las siguientes 

conclusiones: 

 

- La campaña fue vista y/o escuchada por el  94%  de la población encuestada. La televisión fue el 

medio más visto en un 61%, seguido por la radio en segundo lugar con un 26% ambos medios de 

difusión masiva y por lo tanto con un mayor alcance. Los pasacalles como tercer medio en menor 

porcentaje con un 12%.  
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- Al preguntar a la población por qué no se debe echar basura, la población contestó porque se ve fea 

la ciudad, en segundo lugar porque causa enfermedades en la población y sus animales, y por último 

porque contamina los ríos. Esto nos indica que se debe reforzar la idea de no echar basura porque 

provoca contaminación en los ríos en el municipio.  

 

- La gente encuestada manifestó que la solución a este problema ha sido usar bolsas de tela en más del 

50% de las respuestas.  

 

- Finalmente se preguntó a la población sí sabía cuál era la institución que realizaba esta campaña sobre 

el cuidado de Viacha. El 77% respondió que SOBOCE es quien lleva a cabo la campaña, en segundo 

lugar USAID/Bolivia junto al Gobierno Municipal de Viacha con el 19% de las respuestas. De esto 

se puede deducir que sí bien SOBOCE tiene una mayor trayectoria  en el municipio, para futuras 

campañas USAID/Bolivia se posicione con más fuerza como institución para que así la gente sepa 

quién está dando el apoyo en sus comunidades.  

 

Apoyo en Campañas de limpieza en Viacha 

 

Por iniciativa del Gobierno Municipal de Viacha se organizaron jornadas de limpieza en barrios colindantes al 

río Pallina, en tal sentido se organizaron reuniones de coordinación para planificar estas actividades. 

 

Como resultado de esa iniciativa,  el Proyecto se comprometió a proporcionar el apoyo necesario 

(herramientas, difusión y promoción, refrigerios), en ese caso del componente 3 se proporcionó un spot de 

TV para promocionar la actividad, se elaboraron pasacalles (12) informativos que fueron dispuestos en 

lugares estratégicos en la ciudad.  

 

De forma complementaria se llevó a cabo el registro fotográfico respectivo, con la finalidad de contar con 

imágenes que destaquen el estado de situación antes de la jornada de limpieza. 

 

Hasta el momento se han realizado dos campañas de limpieza en áreas programadas por el municipio, 

participando militares de Unidades Militares, voluntarios, personales del Gobierno Municipal, personal de 

SOBOCE y personales del proyecto. Finalmente, hasta finalizar el año 2010 se tienen programadas otras  4 

jornadas de limpieza, en las que el proyecto brindará su apoyo respectivo.  

 

Concurso de Foto-Reportaje 

 

La etapa de convocatoria y presentación de trabajos concluyo con el evento de premiación a los ganadores del 

concurso. Los premios consistieron en equipos fotográficos y un certificado de reconocimiento. 

  

Para la segunda quincena de octubre se tiene programada la realización de la primera exhibición de los 

trabajos presentados en el Municipio de Viacha, en tal sentido se establecerán visitas a Unidades Educativas 

de Viacha y población en general. 
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Cobertura de prensa  

 

Durante este trimestre el componente ha tenido una escasa cobertura de los medios de comunicación masivos 

con respecto a la difusión de las actividades del proyecto. La cobertura mediática hacia el proyecto se redujo 

significativamente debido al ambiente político desfavorable hacia el financiador. El monitoreo reporta la 

elaboración de solamente cinco artículos en prensa. Esta cifra solo refleja la cobertura de los medios de 

comunicación impresos y no así de los medios audiovisuales y radiofónicos. 

 

En cuanto al detalle de la cobertura informativa se menciona que el total de noticias del proyecto en el 

mes de septiembre fue de 5 noticias en fechas 13, 17 y 18 de septiembre. Los medios de difusión de 

dichas noticias fueron los periódicos La Prensa, El Diario, y Página Siete.  

 

Noticias favorables: en fecha 17 de septiembre aparecen dos notas de prensa en los periódicos La 

Prensa y Página Siete, relacionada con la premiación del concurso de foto reportaje convocado por el 

proyecto.   En otra nota se hace mención a los beneficios de los biodigestores y lombricarios en la 

reducción de la contaminación. 

 

En fecha 18 de Septiembre en El Diario se menciona al impulso que da USAID a talentos bolivianos 

de fotoreportajes.  

 

Noticias desfavorables: 13 de septiembre, en el periódico Página siete se encontró una cobertura 

desfavorable en una nota que hace referencia a la contribución de las  empresas mineras que 

contaminan Viacha. Esta noticia es desfavorable porque en ella sólo se dan datos y testimonios sobre 

la contaminación de Viacha sin mencionar  las labores del proyecto.19 

 

VI. ACUERDOS LOGRADOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS 

 

Se elaboró un proyecto de apoyo a la estructuración de la cadena de abonos orgánicos a ser trabajada con 

comunidades de Bahía de Cohana. En base a este proyecto se realizará la firma de un Memorando de 

Entendimiento entre el Proyecto de Productividad y Competitividad – Bolivia (Proyecto PC-B), cuyo fin será 

cooperar, coordinar y/o combinar recursos y actividades a fin de apoyar la realización de acciones de 

capacitación y asistencias técnicas dirigidas a los productores que son parte de asociaciones de productores 

que trabajan en las cadenas de abonos naturales en el conjunto de comunidades que participan del proyecto.20 

 

                                                 
19 Fuentes de verificación en anexos: 

- V.i Documento con evaluación de la campaña. 

- V.ii Registro fotográfico. 

- V.iii Cobertura de prensa. 

- V.iv     Reporte de cobertura de prensa. 
20 Fuentes de verificación:  VI.i Borrador Memorandum de Entendimiento 
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3. PLANIFICACION, 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

La presente sección describe los avances del Proyecto en cuanto al logro de metas al octavo trimestre de 

ejecución. Cabe mencionar que el desarrollo de algunas actividades previstas no fue el esperado ya que debido 

al contexto político imperante.  

 

La Tabla 11 muestra los avances del Proyecto considerando los principales indicadores que corresponden a 

los cinco indicadores comunes para USAID. Como se puede observar, el indicador de número de personas 

que aumento sus beneficios económicos ha superado la meta del Proyecto en un 49%, mientras que los 

indicadores de número de hectáreas de importancia biológica bajo manejo mejorado, número de hectáreas 

bajo manejo mejorado de los recursos naturales y número de personas que reciben capacitación en manejo de 

recursos naturales han superado en 26%, 50% y 14% las metas acumuladas al AF 2010 respectivamente.  

 
Tabla 11. Resumen Avance de las Metas de Indicadores de Prevención y Control de la Contaminación  

 

Indicador  

Alcance 

Ejecucion 

de Metas al 

Tr imestre 7 

(T7)

Meta del 

Tr imestre

 8 (T8) 

Avance 

en la 

Ejecucion 

de Metas 

en el T8

% 

Incremento 

durante 

el T8

Alcance 

Acumulativo 

de Ejecucion 

de Metas al 

T8

Meta 

Acumulativa 

al AF 2010

% de 

Alcance de 

la Meta 

Acumulativa 

del AF 2010

Meta 

Acumulativa 

Total del 

Proyecto

% de 

Alcance 

de la 

Meta del 

Proyecto

1.2.7 Cantidad de emisiones de 

gases de invernadero, medidos 

en T.M. equivalentes de CO2, 

reducidas o secuestradas como 

resultado del apoyo del USG en 

los sectores de manejo de 

recursos naturales, agricultura y 

biodiversidad. **

0,28 6.446 5 1686% 5,00 14.325 0% 382.575 0%

2.1.1 Número de hectáreas en 

áreas de importancia biológica 

bajo manejo mejorado como 

resultado del apoyo del USG. **

2.125 1.000 2.289 108% 4.414 3.500 126% 15.000 29%

2.1.2 Número de hectáreas bajo 

manejo mejorado de recursos 

naturales como resultado del 

apoyo del USG. **

136 150 539 397% 674 450 150% 1.800 37%

2.2.1 Número de personas con 

aumento en sus beneficios 

económicos derivados de manejo 

sostenible de los recursos 

naturales y conservación como 

resultado del apoyo del USG. **

985 81 1.700 173% 2.685 874 307% 1.800 149%

3.1.2  Número de personas que 

reciben capacitación en manejo 

de recursos naturales y/o 

conservación de la biodiversidad 

como resultado del apoyo del 

USG.**

830 840 2.069 249% 2.899 2.540 114% 10.000 29%
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Sin embargo, la Tabla 11 muestra igualmente que el indicador referido a la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero tuvo un avance menor a lo planificado debido a que está pendiente el arranque del 

proyecto de MDL en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Puchukollo. 

 

Por otra parte, la Tabla 12 muestra los avances en el Área Focal de Prevención de la Contaminación Urbana y 

Rural al octavo trimestre del Año Fiscal (AF) 2010, considerando un total de 11 indicadores. 

 
Tabla 12. Resumen Avance de las Metas de Indicadores de Prevención y Control de la Contaminación  

 

Indicador 

Alcance 

Ejecucion 

de Metas al 

Tr imestre 7 

(T7)

Meta del 

Tr imestre

 8 (T8) 

Avance 

en la 

Ejecucion 

de Metas 

en el T8

% 

Incremento 

durante 

el T8

Alcance 

Acumulativo 

de Ejecucion 

de Metas al 

T8

Meta 

Acumulativa 

al AF 2010

% de 

Alcance de 

la Meta 

Acumulativa 

del AF 2010

Meta 

Acumulativa 

Total del 

Proyecto

% de 

Alcance 

de la 

Meta del 

Proyecto

1.1.1 Al menos 2 proyectos o 

acciones propuestas para la 

remediación de la 

contaminación en la Bahía de 

1 1 0 0% 1 1 100% 2 50%

1.1.2 Al menos 8 campañas de 

monitoreo realizadas durante la 

vida del proyecto.

2 0 1 50% 3 3 100% 8 38%

1.1.3 La cantidad de DBO/día en 

kilogramos y porcentaje es 

monitoreada y reducida en 50% 

en al menos 5 puntos críticos 

entre 2009 y 2013.

0% 8% 0% #¡DIV/0! 0% 15% 0% 50% 0%

1.1.4 La cantidad de OD en mg/l 

es monitoreada e incrementada 

en 50% en al menos 5 puntos 

críticos entre 2009 y 2013.

0% 8% 0% #¡DIV/0! 0% 15% 0% 50% 0%

1.2.1  Al menos 10 fuentes 

puntuales industriales 

significativas con efluentes 

contaminantes reducidos en un 

50%.

0 1 0 #¡DIV/0! 0 2 0% 10 0%

1.2.2   4 Diagnósticos de PML en 

sectores con acuerdos 

voluntarios.

2 1 1 50% 3 2 150% 4 75%

1.2.3  Al menos 4 proyectos 

piloto de producción más limpia 

realizados durante la vida del 

proyecto.

0 1 0 #¡DIV/0! 0 1 0% 4 0%

1.2.4  Reducción de al menos 3 

fuentes puntales de efluentes de 

aguas residuales domésticas.

0 1 0 #¡DIV/0! 0 1 0% 3 0%

1.2.5 Al menos 5 proyectos o 

actividades realizados para 

reducir el impacto de los 

residuos sólidos.

2 1 2 100% 4 2 200% 5 80%

1.2.6 Al menos 3 proyectos o 

actividades realizados que 

reducen las emisiones de gases 

de efecto invernadero.

2 1 0 0% 2 1 200% 3 67%

1.2.7 Cantidad de emisiones de 

gases de invernadero, medidos 

en T.M. equivalentes de CO2, 

reducidas o secuestradas como 

resultado del apoyo del USG en 

los sectores de manejo de 

recursos naturales, agricultura y 

biodiversidad. **

0,28 6.446 4,72 1686% 5,00 14.325 0% 382.575 0%
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Observando el avance de las metas acumuladas del Proyecto que deberán ser alcanzadas hasta septiembre de 

2010 (octavo trimestre), es importante destacar que cinco metas anuales fueron alcanzadas y/o excedidas en 

el caso de los indicadores de: a) ejecución de proyectos que reducen la emisión de gases de efecto invernadero 

(indicador 1.2.6); b) implementación de proyectos que contribuyen a la reducción de residuos sólidos 

(indicador 1.2.5); c) realización de diagnósticos .de producción más limpia (indicador 1.2.2); d) proyectos para 

remediar la contaminación en Bahía de Cohana (indicador 1.1.1); y e) campañas de monitoreo realizadas 

(1.1.2) 
 

Tabla 13. Resumen Avance de las Metas de Indicadores de Manejo Integrado de Recursos Naturales  

 

Indicador 

Alcance 

Ejecucion 

de Metas al 

Tr imestre 7 

(T7)

Meta del 

Tr imestre

 8 (T8) 

Avance 

en la 

Ejecucion 

de Metas 

en el T8

% 

Incremento 

durante 

el T8

Alcance 

Acumulativo 

de Ejecucion 

de Metas al 

T8

Meta 

Acumulativa 

al AF 2010

% de 

Alcance de 

la Meta 

Acumulativa 

del AF 2010

Meta 

Acumulativa 

Total del 

Proyecto

% de 

Alcance 

de la 

Meta del 

Proyecto

2.1.1 Número de hectáreas en 

áreas de importancia biológica 

bajo manejo mejorado como 

resultado del apoyo del USG. **

2.125 1.000 2.289 108% 4.414 3.500 126% 15.000 29%

2.1.2 Número de hectáreas bajo 

manejo mejorado de recursos 

naturales como resultado del 

apoyo del USG. **

136 150 539 397% 674 450 150% 1.800 37%

2.1.3 Dos instrumentos que 

contribuyen al manejo de la zona 

baja de la cuenca del Río Katari 

fueron implementados hasta el 

2013.

1 1 0 0% 1 1 100% 4 25%

2.1.4 Un sistema de monitoreo de 

la biodiversidad que cuenta con 

la participación de pobladores 

de cuatro comunidades 

90% 12,5% 0% 0% 90% 70% 129% 100% 90%

2.1.5 Al menos 3 planes de 

manejo adecuado de la totora en 

comunidades de Bahía Cohana 

implementados hasta el 2013.

0 1 1 #¡DIV/0! 1 1 100% 3 33%

2.2.1 Número de personas con 

aumento en sus beneficios 

económicos derivados de manejo 

sostenible de los recursos 

naturales y conservación como 

resultado del apoyo del USG. **

985 81 1.700 173% 2.685 874 307% 1.800 149%

2.2.2  Al menos 2.500 kilogramos 

de estiércol son aprovechados 

cada dia en las zonas de 

intervencion del Proyecto con 

enfasis en la Bahía de Cohana.

287 250 702 245% 989 1.060 93% 2.500 40%

 
 

Adicionalmente, los indicadores de cantidad de DBO que es reducida (1.1.3) y cantidad de OD que es 

incrementada (1.1.4) muestran un avance menor al esperado al octavo trimestre, lo cual, se debe a que la 

información que es la base para reportar los respectivos avances en dichas metas, estará disponible recién a 

mediados del AF 2011 considerando los siguientes puntos críticos ya están siendo monitoreados: a) Río 

Pallina después de Santa Bárbara; b) Río Seko después de Villa Ingenio; y c) Río Seco cerca de las 

curtiembres. En cuanto al indicador de la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero que es reducida 
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medidas en equivalentes de CO2 (1.2.7) este no presenta avances significativos como fue explicado 

anteriormente. Finalmente, el avance de los restantes tres indicadores del Componente 1, se encuentra dentro 

de lo esperado al octavo trimestre. La Tabla 13 muestra los avances al octavo trimestre para el área focal de 

Manejo Integrado de Recursos Naturales en la zona de Bahía de Cohana, considerando para este fin un total 

de 7 indicadores. 

 

Analizando el avance de los indicadores del componente de Manejo Integrado de Recursos Naturales en la 

Bahía de Cohana con referencia a las metas acumuladas del Proyecto al octavo trimestre, seis  indicadores 

alcanzaron y/o superaron las metas establecidas, lo cual refleja una adecuado avance de este Componente del 

Proyecto. Únicamente el indicador de aprovechamiento de estiércol en la Bahía de Cohana (2.2.2) llegó al 

93% del avance esperado.  

 

Por otra parte, la Tabla 14 presenta los avances al AF 2010 en el área focal de Comunicación y Participación 

Ciudadana, considerando para este fin un total de 13 indicadores. 

 

Examinando el avance del componente de Comunicación y Participación Ciudadana, en cuanto a las metas 

acumuladas a septiembre de 2010, es destacable que en el caso de nueve indicadores las metas fueron 

alcanzadas y/o excedidas. Es el caso de los indicadores referidos a autoridades y comunarios de Bahía Cohana 

capacitados de forma modular (indicador 3.1.1), estudiantes investigando temas de contaminación y manejo 

de recursos naturales (indicador 3.1.5), beneficiarios con actitudes favorables con respecto a la mejora de la 

calidad ambiental (indicador 3.2.1); productos mediáticos producidos (indicador 3.2.2), los acuerdos de 

compromiso realizados con instituciones financieras públicas y/o privadas para el apalancamiento de recursos 

(indicador 3.3.1); la implementación de acciones en salud (indicador 3.3.2); número de personas capacitadas 

(3.1.2); autoridades y líderes capacitados (3.1.3); y numero de experiencia referidas a iniciativas escolares 

(3.1.6). 

 

Adicionalmente, cuatro indicadores presentan un avance menor al estimado para el séptimo trimestre, lo cual, 

es resultado del hecho de la coyuntura y el contexto político y el clima de inestabilidad que ha imperado. 

Dichos indicadores son: número de brigadas ambientales capacitadas (3.1.4); número de iniciativas de apoyo a 

instancias municipales (indicador 3.1.7); número de campañas de comunicación (indicador 3.2.3); y 

autoridades de cuatro gobiernos debidamente informadas (3.3.1). 

 

Asimismo, se puede observar en las tres tablas que resumen el Avance de las Metas de Indicadores que dos 

tercios de los indicadores (20 de un total de 30 indicadores) superaron y/o alcanzaron la meta prevista al 

octavo trimestre, lo cual, indica que la celeridad y el avance en la implementación del Proyecto se encuentra 

dentro de lo esperado.  

 

Luego de realizar el análisis global del desempeño considerando los 30 indicadores del proyecto presentados 

en el Plan de Gerencia, se considera que en términos generales el avance del Proyecto al octavo trimestre de 

ejecución fue adecuado pese a una serie de limitantes de diverso orden, ya que no se debe menospreciar el 

hecho que el Proyecto se viene desempeñando en un contexto político poco favorable. 

 

Finalmente, se ha evidenciado que el desfase parcial que existe en 10 indicadores (la tercera parte del total) es 

en gran medida resultado de los riesgos y contingencias por las circunstancias políticas del país. Se prevé que 

estos desfases serán paulatinamente superados durante el AF 2011.  
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Tabla 14. Resumen Avance de las Metas de Indicadores de Comunicación y Participación Ciudadana  

Indicador 

Alcance 

Ejecucion 

de Metas al 

Tr imestre 7 

(T7)

Meta del 

Tr imestre

 8 (T8) 

Avance 

en la 

Ejecucion 

de Metas 

en el T8

% 

Incremento 

durante 

el T8

Alcance 

Acumulativo 

de Ejecucion 

de Metas al 

T8

Meta 

Acumulativa 

al AF 2010

% de 

Alcance de 

la Meta 

Acumulativa 

del AF 2010

Meta 

Acumulativa 

Total del 

Proyecto

% de 

Alcance 

de la 

Meta del 

Proyecto

3.1.1   64 autoridades y 

comunarios de Bahía Cohana 

capacitados de forma modular 

durante la gestión 2009 – 2013

111 4 0 0% 111 14 793% 64 173%

3.1.2  Número de personas que 

reciben capacitación en manejo 

de recursos naturales y/o 

conservación de la biodiversidad 

como resultado del apoyo del 

USG.**

830 840 2.069 249% 2.899 2.540 114% 10.000 29%

3.1.3   100 autoridades y l íderes 

de los barrios metas de la 

cuenca alta capacitados en 

temas de conservación, manejo 

de residuos y otros.

0 6 98 #¡DIV/0! 98 25 392% 100 98%

3.1.4  Al menos 6 brigadas 

ambientales en la cuenca alta y 

cuenca baja capacitadas en 

monitoreo ambiental durante 

2009 – 2013.

0 1 0 #¡DIV/0! 0 2 0% 6 0%

3.1.5  Al menos 5 estudiantes 

investigando temas de 

contaminación y manejo de 

recursos naturales durante la 

gestión 2009 – 2013

4 0 1 25% 5 3 167% 5 100%

3.1.6  10 experiencias referidas a 

iniciativas escolares sobre el 

cuidado de la cuenca del Río 

Katari.

3 1 8 267% 11 4 275% 10 110%

3.1.7  Se implementan al menos 5 

iniciativas-proyectos de apoyo a 

instancias municipales 

relacionadas con la temática 

ambiental.

0 1 0 #¡DIV/0! 0 1 0% 5 0%

3.2.1 Beneficiarios con actitudes 

favorables con respecto a la 

mejora de la calidad ambiental 

durante la vida del proyecto. 

3.201 630 700 22% 3.901 2.540 154% 10.000 39%

3.2.2 Hasta 70 productos 

mediáticos producidos en el 

periodo 2009-2013

28 0 21 75% 49 25 196% 70 70%

3.2.3 Hasta 18 campañas de 

comunicación y educación 

conducidas de forma exitosa en 

el periodo 2009-2013

4 1 1 25% 5 6 83% 18 28%

3.3.1 Autoridades de al menos 

cuatro gobiernos locales del Eje 

Hidrográfico debidamente 

informadas sobre el problema de 

contaminación de la Bahía de 

Cohana y sobre la necesidad de 

establecer una instancia de 

dialogo (Mesa Redonda) y 

articulación de acciones para 

afrontar el problema en forma 

integral.

0 1 0 #¡DIV/0! 0 1 0% 4 0%

3.3.2 Al menos 4 acuerdos de 

compromiso realizados con 

instituciones financieras 

públicas y/o privadas para el 

apalancamiento de recursos 

0 1 1 #¡DIV/0! 1 1 100% 4 25%

3.3.3 Se aunaron esfuerzos con 

instituciones públicas y/o 

privadas para identificar las 

condiciones de salud de la 

población en la Bahía de Cohana.

1 0 0 0% 1 1 100% 1 100%
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4. PRIORIDADES Y DESAFIOS 

PARA EL PROXIMO 

TRIMESTRE 

4.1. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. 
 

 Analizar la presencia de metales en la lenteja de agua en Bahía de Cohana. 

 En función a los acuerdos que se puedan lograr con la contraparte de Perú, estudiar las experiencias 

exitosas en cuanto a la utilización de “bacterias eficaces” en la Localidad de Puno, para 

implementarlas dentro del área de intervención del Proyecto. 

 Al tomar la decisión final sobre la intervención en la PTAR de Puchukollo, iniciar el proceso de 

contratación de empresas para la elaboración del diseño final de ingeniería, el estudio ambiental y el 

estudio económico y social.  

 Contar con una lista de empresas calificadas, para comenzar con la construcción de las lagunas para el 

tratamiento de lixiviados y depuración de sustancias orgánicas presentes en el Rellano Sanitario de 

Villa Ingenio. 

 Continuar con el proyecto de mejora de las condiciones de trabajo de las segregadoras de Villa 

Ingenio. 

 Iniciar las actividades planificadas dentro del componente de núcleos urbanos de manera conjunta 

con Swisscontact y el Gobierno Municipal de Viacha.  

 Concluir la contratación de un especialista en residuos sólidos e iniciar la formulación de un 

programa de gestión integral de residuos sólidos en Viacha. 

 A partir del informe de resultados del análisis de aguas del IIS, elaborar el Informe de la Segunda 

Campaña de Monitoreo. 

 

4.2. MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES 
 

 Lograr un avance importante en los resultados del estudio denominado “Determinación de metales 

pesados en la cadena alimenticia del ganado bovino en la Bahía de Cohana” para identificar cual es la 

posible presencia/ausencia de metales pesados realizando muestreos y análisis de laboratorio en 

muestras de agua, forraje, leche, queso, estiércol, humus de lombriz, lenteja de agua y lodo.  
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 Actualmente se tiene un contrato para la construcción de un equipo manual de perforación de pozos 

y la construcción de un pozo de al menos 40 m de profundidad de prueba con el señor Nicanor 

Mamani. De acuerdo a los resultados de esta prueba, existe el desafío de avanzar en la 

implementación de pozos de agua con la tecnología manual que está siendo implementada.  

 Se buscará masificación de actividades de inseminación artificial con las comunidades. 

 Se tiene la meta de lograr la construcción y funcionamiento de alrededor de 8 establos y 12 

lombricarios que permitan captar y procesar el estiércol del ganado vacuno, además de un total de 40 

biodigestores. 

 Sistematizar los datos georeferenciados y elaborar mapas con la información recopilada por los 

técnicos. 

 Se continuaran la difusión de lis beneficios de la incorporación de concentrados/balanceados en la 

alimentación de ganado vacuno  y se continuara con la consultoría de “Estructuración de la Cadena 

Lechera para la Promoción del Uso de Concentrados y la Vinculación a Mercados Formales” y de 

“Elaboración del Plan de Manejo de la Totora”.  

 

4.3. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 Implementar el Plan de Comunicación y Participación Ciudadana de manera coordinada con el GM 

de Viacha, para ejecutar un plan piloto en barrios donde se realizaron jornadas de limpieza. 

 Liderar la implementación del proceso de sistematización de experiencias, que vincule las actividades 

realizadas por el proyecto. 

 Elaborar un plan de monitoreo de las actividades de comunicación y participación. 

 Elaborar e implementar una propuesta conjunta entre el proyecto y el GM de Pucarani para llevar 

adelante acciones de sensibilización y capacitación en temática ambiental especialmente enfocado en 

el manejo de residuos sólidos. 

 Desarrollar de forma permanente tareas de información del proyecto en las áreas de intervención. 

 Llevar adelante el proceso de seguimiento a la implementación de proyectos educativos en las 

Unidades Educativas de Viacha. 

 Elaborar y diseñar material dirigido a la generación de comportamientos favorables hacia las prácticas 

de manejo ganadero, manejo de estiércol. 

 Elaborar material de información y sensibilización sobre bioindicadores para pobladores de Bahía 

Cohana. 
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4.4. DESAFIOS QUE ENFRENTA EL PROYECTO POR EL 
CONTEXTO POLITICO 

 

Se afrontan serios desafíos para la implementación de todos los componentes del proyecto, debido a los 

siguientes aspectos: 

 

Aunque se realizan diversas campañas en diferentes lugares y por diferentes medios para lograr una adecuada 

información y concientización de la población es difícil coordinar acciones con otras agencias de cooperación 

y con autoridades municipales. El ejemplo más evidente son los intentos de coordinación en desarrollo de 

acciones conjuntas con el Municipios de El Alto y Pucarani, sin embargo, la respuesta continua siendo lenta y 

menor a lo esperado. 

 

Se experimentan retrasos en la implementación debido a la situación política imperante, y esto se exacerba 

principalmente cuando existen publicaciones nuevas en los periódicos. Se hacen esfuerzos continuos por 

brindar información adecuada a los medios de prensa. 

 

Las actividades planificadas en el ámbito de la participación ciudadana se viene realizando teniendo mucho 

énfasis en prever y evitar cualquier tipo de conflicto debido al actual contexto político.   

 

La moral del personal sufre altibajos debido a las dificultades y la incertidumbre sobre la permanencia de la 

agencia. Se hacen esfuerzos permanentes para elevarla.   

 

4.5. OTROS DESAFIOS  
 

Durante el próximo trimestre se realizará un estudio de evaluación/identificación de soluciones más 

apropiadas a la problemática de agua y saneamiento en términos tanto de sostenibilidad social, económica y 

medio ambiental en las comunidades de Bahía de Cohana.  

 

Posteriormente, se requerirá analizar con USAID/Bolivia las oportunidades, los mecanismos y los espacios 

que podrían ser apropiados para gestionar una iniciativa de agua, saneamiento y salud que aborde/responda a 

ciertos problemas que se han identificado como resultado tanto del  “Diagnóstico de Salud de la Población de 

las Comunidades de Bahía Cohana” con de la evaluación de soluciones que se tiene prevista. 
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5. ANEXOS 

5.1. ANEXOS COMPONENTE 1  
I. Aprovechamiento de Biogás en Bahía Cohana  

 
I.i Documento de Trabajo. Proyecto piloto: Generación de biogás para la extracción de agua de 

pozos 
 

II. Aprovechamiento de lenteja de agua en Bahía Cohana 
 

No aplica para el presente informe. 

 
III. Fortalecimiento de EPSAS  a través de MDL 

III.i. Propuesta de Convenio con EPSAS 
 

IV. Intervención en Villa Ingenio 

IV.i Tabla de Calificación para  empresas 
 
 

V. Estrategia de control de la contaminación minera en Milluni 
 

V.i Análisis Milluni 
V.ii. Registro fotográfico Milluni 

 
VI. Núcleos urbanos sostenibles 
 

No aplica para el presente informe. 

 
VII. Estrategia de intervención en Vicha  

 
VII.i.  Presentación de las actividades del Proyecto a las nuevas autoridades  
 
 

VIII. Control de la contaminación en el sector industrial de El Alto y Viacha 

VIII.i. Informe final CPTS para IRG (julio – septiembre) 
VIII.ii Diagnostico de Producción Más Limpia Sociedad Industrial y Comercial La Francesa 

SICLAF 
 

IX. Monitoreo de la calidad de agua en los ríos de la zona de influencia 

IX.i. Informe Final de la Segunda Campaña de Monitoreo del Proyecto, “Análisis del Monitoreo 
de Calidad Ambiental en los Cuerpos de Agua en el Eje El Alto – Lago Titicaca” 

IX.ii Documento de trabajo: Mapa de los puntos de monitoreo  
IX.iii Planilla de Informes de Ing. Marco Arce 
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5.2. ANEXOS COMPONENTE 2 
I. Implementación de instrumentos que contribuyen al manejo de la Cuenca del Rio Katari 

I. i.  Lista de establos georeferenciados en Bahía Cohana. 
I. ii.  Lista de lombricarios georeferenciados en Bahía Cohana. 
I. iii.  Lista de biodigestores georeferenciados en Bahía Cohana. 
I. iv. Imagen de establos lombricarios y biodigestores georeferenciados de Bahía de Cohana 
 

II. Implementación de un sistema de monitoreo de la biodiversidad que cuenta con la  

participación de pobladores. 

II.   i. Registro Fotográfico de la toma de muestras. 
II   ii. Perfil del análisis toxicológico. 
 

III.  Implementación de planes de manejo adecuado de la totora en comunidades de Bahía  

Cohana. 

III. i.  Hoja de plan de manejo.  
 

IV.  Participantes del proyecto en Bahía Cohana aceptan prácticas mejoradas de manejo de 

suelos, agua y agropecuaria e incrementan sus beneficios 

IV.i.  Registro fotográfico de las campañas realizadas. 
IV.ii. Registro fotográfico de la inseminación artificial. 
IV.iii.  Registro fotográfico de la comercialización del humus. 
IV.iv.  Registro fotográfico de la construcción de establos. 

 
V. Oportunidades de acceso a mercados   

V.i.  Matriz comparativa de resultados de parámetros fisicoquímicos.  
   

VI. Estrategias de apoyo 

VII.i.  Registro fotográfico.  
VII.ii.  Lista de promotores de nuevas áreas de trabajo  
VII.iii.  Planes de sesión de capacitaciones 
VII.v.  Resultados final de la tesis en alimento balanceado  
 

5.3. ANEXOS COMPONENTE 3 
I. Capacitaciones en gestión ambiental dirigida a actores públicos y privados  

I.i  Planes de Sesión. 
I.ii Lista de participantes. 
I.iii Evaluación y resultados del proceso de capacitación. 
I.iv Registro fotográfico. 

 
II. Estudiantes involucrados en temas de contaminación y manejo de recursos naturales  

No aplica para el presente informe. 
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III. Comportamiento favorable hacia la mejora de la calidad ambiental 

III.i Documento Carta de Entendimiento entre OPS y Proyecto. 
III.ii Registro fotográfico 
III.iii Informe de las muestras de agua 
III.iv Documento con propuesta. 
III.v  Registro fotográfico feria ambiental en la U. E. Norah Gutierrez localizada en Viacha. 
 

IV. Productos mediáticos producidos 

IV.i Imagen de página web. 
IV.ii Video Jornadas de Limpieza en Viacha. 
IV.iii Spot publicitario. 
IV.iv Versión en PDF de Boletines 3 y 4. 
IV.v Fotografía de Bolsas de Tela para Campaña de Sensibilización. 
IV.vi Versión en PDF de Pasacalles para campaña de sensibilización. 
IV.vii Versión en PDF de Pasacalles para jornadas de limpieza. 
IV.viii Versión en PDF de Cartilla de promoción de prácticas sobre mantenimiento de 

biodigestores. 
IV.ix Versión en PDF de Cartilla de promoción de prácticas sobre mantenimiento de 

lombricarios. 
IV.x Versión en PDF de Hoja Plan de Manejo de Totora. 
IV.xi Fotografías de Gorras y sombreros. 
IV.xii Versión en JEPG de Afiches de difusión sobre bioindicadores. 

 
V. Campañas de comunicación y educación 

V.i Documento con evaluación de la campaña. 
V.ii Registro fotográfico. 
V.iii Cobertura de prensa. 
V.iv     Reporte de cobertura de prensa. 
 

VI. Acuerdos logrados con entidades públicas y privadas 

VII.i Borrador Memorandum de Entendimiento. 
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